

HOTĂRÂRE

privind modificarea cantităților de lucrări la
Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect
„Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în
administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 97/100 /CP/ 19.03.2025 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.95704/18.03.2025 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;
- HCLS 3 nr. 192/22.04.2024 privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL, a Acordului cadru având ca obiect „Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”;
- Adresa nr. 95709/18.03.2025 a Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Acordul Cadru de lucrări nr.152389/07.05.2024, aprobat prin HCLS3 nr.192/22.04.2024;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea cantităților de lucrări la Acordul cadru nr.152389/07.05.2024 ce are ca obiect „Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 192/22.04.2024, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Acordul cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCLS nr.192/22.04.2024, rămân neschimbate.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN

ANEXA la HCL 3

ANEXA la proiectul de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la

Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect

“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”

încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024

Nr. crt	Categorie de lucrări	Unitate de masura	Pret unitar	Cantitati maxime AC	Valoare maxima AC exclusiv TVA
P1	Refacere alei si alte suprafete din curti din pavele din beton	lei/mp	795.20	16,000.00	12,723,200.00
P2	Refacere alei si alte suprafete din curti betonate	lei/mp	824.70	5,000.00	4,123,500.00
P3	Refacere alei si alte suprafete din curti degradate din asfalt	lei/mp	361.10	2,648.22	956,273.27
P4	Curățarea terenului, din curti , de frunze, crengi, iarbă și buruieni	lei/ mp	0.52	1,800,000.00	936,000.00
P5	Mobilizarea/intretinerea solului si nivelarea terenului cu sapa si grebla	lei/mp	8.10	120,000.00	972,000.00
P6	Excavatie transport incarcare in auto cu incarcator frontal	lei/mc	107.90	2,000.00	215,800.00
P7	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta D=10km	lei/t	76.20	2,000.00	152,400.00
P8	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	lei/mp	40.40	32,921.56	1,330,030.94
P9	Compactarea terenului dupa semanare cu rulou	lei/mc	17.20	199,999.99	3,439,999.83
P10	Seminte de plante pentru gazon	lei/kg	54.20	1,000.00	54,200.00
P11	Gazon rulou	lei/mp	67.00	70,000.00	4,690,000.00
P12	Administrare ingrasaminte chimice	lei/kg	17.01	2,000.00	34,020.00
P13	Plantare arbusi rasinosi	lei/buc	53.19	50.00	2,659.50
P14	Defrisare arbori H<10m, diametrul 14-20 cm	lei/buc	61.07	250.00	15,267.50
P15	Defrisare arbori H<10m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	83.72	50.00	4,186.00
P16	Defrisare arbori H<10m, diametrul > 30cm	lei/buc	197.00	50.00	9,850.00
P17	Defrisare arbori H=10÷25m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	354.60	110.00	39,006.00
P18	Defrisare arbori H=10÷25m, diametrul >30 cm	lei/buc	482.65	60.00	28,959.00
P19	Defrisare arbori H>25m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	669.80	40.00	26,792.00
P20	Defrisare arbori H>25m, diametrul >30 cm	lei/buc	699.35	40.00	27,974.00
P21	Scoatere radacini cu diametrul <30 cm	lei/buc	214.73	65.00	13,957.45
P22	Scoatere radacini cu diametrul >30 cm	lei/buc	285.65	45.00	12,854.25
P23	Trandafiri	lei/buc	98.50	600.00	59,100.00
P24	Plantare flori anuale/bienale	lei/buc	1.62	3,000.00	4,860.00
P25	Petunia	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00
P26	Salvia	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00
P27	Tagetes	lei/buc	17.73	300.00	5,319.00
P28	Begonia	lei/buc	15.76	300.00	4,728.00
P29	Verbena	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00
P30	Celosia	lei/buc	15.76	300.00	4,728.00
P31	Sapatura si umplutura de pamant santuri	lei / mc	237.36	10,000.00	2,373,600.00
P32	Plantarea gardului viu	lei/ml	17.73	5,000.00	88,650.00
P33	Tunderea ornamentala a gardurilor vii	lei/ml	1.18	30,000.00	35,400.00
P34	Magnolii 1.5 - 2.0 m (lei/buc)	lei/buc	1,773.00	100.00	177,300.00
P35	Thuya 1.5 - 2.0 (lei/bucata)	lei/buc	320.12	500.00	160,060.00
P36	Fertilizarea arborilor și arbuștilor	buc	3.44	5,000.00	17,200.00

LUCRARI DE INTRETINERE MATERIAL DENDROLOGIC					
P37	Lucrari de intretinere a suprafetelor gazonate prin cosire	lei/imp	1.97	2,400,000.00	4,728,000.00
P38	Lucrari de toaletare arbori H<10metri	lei/buc	236.40	3,000.00	709,200.00
P39	Lucrari de toaletare arbori H = 10metri -25 metri	lei/buc	315.20	3,500.00	1,103,200.00
P40	Lucrari de toaletare arbori H>10metri	lei/buc	403.85	5,500.00	2,221,175.00
P41	Lucrari de intretinere peluze	lei/imp	2.90	400,000.00	1,160,000.00
P42	Lucrari de scoatere a plantelor trecute dupa sezon	lei/buc	2.26	1,000.00	2,260.00
P43	Lucrari de ingrijire copaci prin varuire	lei/buc	1.97	5,450.00	10,736.50
P44	Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime	buc	81.75	9,900.00	809,325.00
P45	Eliminarea de ramuri uscate indiferent de diametru si inaltime	buc	118.20	10,000.00	1,182,000.00
LUCRARI DE PUNERE SI SCOATERE DIN FUNCTIUNE A SISTEMULUI DE IRIGATII					
P46	Pornire/punere in functiune sistem de irigatii – primavara	lei/zona	142.82	600.00	85,692.00
P47	Scoatere din functiune, golire sistem de irigatii – toamna	lei/zona	142.82	600.00	85,692.00
P48	Programare/reprogramare sistem de irigatii	lei/zona	212.76	600.00	127,656.00
P49	Verificare aspersoare	lei/buc	4.43	6,600.00	29,238.00
INTRETINERE SPATII VERZI					
P50	Teava PVC Ø 50	lei/100 ml	3,349.00	97.00	324,853.00
P51	Teava PVC Ø 32	lei/100 ml	2,265.50	73.00	165,381.50
P52	Teava PVC Ø 20	lei/100 ml	2,955.00	45.00	132,975.00
P53	Teava PVC Ø 16	lei/100ml	2,561.00	200.00	512,200.00
P54	Aspersoare model 5000	lei/buc	57.13	1,715.00	97,977.95
P55	Aspersoare model 3500	lei/buc	57.13	1,562.00	89,237.06
P56	Aspersoare model 1800	lei/buc	57.13	3,300.00	188,529.00
P57	Racord 32	lei/buc	551.60	560.00	308,896.00
P58	Racord 50	lei/buc	206.85	210.00	43,438.50
P59	Electrovana electrica 9 V	lei/buc	1,280.50	820.00	1,050,010.00
P60	Camin de vizitare mic diametru 20	lei/buc	305.35	1,020.00	311,457.00
P61	Camin de vizitare medii diametru 30	lei/buc	305.35	340.00	103,819.00
P62	Camin de vizitare mari diametru 50/30	lei/buc	305.35	1,000.00	305,350.00
P63	Montare senzori de ploaie	lei/buc	532.88	73.00	38,900.24
P64	Senzori de ploaie	lei/buc	313.23	73.00	22,865.79
P65	Transport rutier al materialelor , semifabricatelor cu auto D=10km	lei/t	24.96	400.00	9,984.00
P66	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc d=10km	lei/t	88.15	400.00	35,260.00
P67	Programator 4 sectoare	lei/buc	1,871.50	125.00	233,937.50
P68	Programator 2 sectoare	lei/buc	1,467.65	159.00	233,356.35
P69	Programator 1 sector	lei/buc	1,241.10	135.00	167,548.50
P70	Hidrant	lei/buc	192.07	1.00	192.07

P71	Sistem Tub picurare	lei/ml	50.23	700.00	35,161.00
P72	Duze 10	lei/buc	34.47	3,500.00	120,645.00
P73	Duze 12	lei/buc	34.47	3,000.00	103,410.00
P74	Mufa 16	lei/buc	17.73	550.00	9,751.50
P75	Mufa 32	lei/buc	20.68	2,500.00	51,700.00
P76	Mufa 50	lei/buc	20.68	750.00	15,510.00
P77	Coliere de bransare 32	lei/buc	7.38	8,965.00	66,161.70
P78	Cot cu filet interior 1/2	lei/buc	8.86	4,750.00	42,085.00
P79	Cot cu filet interior 3/4	lei/buc	10.83	4,121.00	44,630.43
P80	Cot cu filet exterior 1/2	lei/buc	8.86	3,500.00	31,010.00
P81	Cot cu filet exterior 3/4	lei/buc	10.83	3,800.00	41,154.00
P82	Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32 -50 mm	lei/buc	115.24	1,200.00	138,288.00
P83	Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16- 25 mm	lei/buc	136.91	1,230.00	168,399.30
P84	Baterie 9V	lei/buc	24.13	800.00	19,304.00
P85	Inlocuire teava irigatii Ø110	lei/ml	50.23	80.00	4,018.40
P86	Inlocuire teava irigatii Ø90	lei/ml	83.72	40.00	3,348.80
P87	Inlocuire teava irigatii Ø75	lei/ml	67.96	20.00	1,359.20
P88	Inlocuire teava irigatii Ø63	lei/ml	49.25	170.00	8,372.50
P89	Inlocuire teava irigatii Ø50	lei/ml	45.31	1,500.00	67,965.00
P90	Inlocuire teava irigatii Ø32	lei/ml	48.26	2,100.00	101,346.00
P91	Inlocuire teava irigatii Ø20	lei/ml	64.02	500.00	32,010.00
P92	Inlocuire teava irigatii Ø16	lei/ml	58.12	470.00	27,316.40
P93	Inlocuire programator 1-4 sectoare	lei/buc	624.49	10.00	6,244.90
P94	Inlocuire decoder	lei/buc	374.30	40.00	14,972.00
P95	Inlocuire solenoid 24v	lei/buc	256.10	60.00	15,366.00
P96	Inlocuire aspersor spray	lei / buc	16.74	100.00	1,674.00
P97	Inlocuire aspersor rotativ	lei / buc	41.37	750.00	31,027.50
P98	Inlocuire electrovana electrica	lei / buc	1,576.00	30.00	47,280.00
P99	Inlocuire camin de vizitare	lei/buc	246.25	150.00	36,937.50
P100	Inlocuire cablu electric	lei/m	17.73	300.00	5,319.00
P101	Inlocuire robinet	lei/buc	19.20	172.00	3,302.40
P102	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110mm	lei/buc	206.85	120.00	24,822.00
P103	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm	lei/buc	193.06	100.00	19,306.00
P104	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32-50 mm	lei/buc	157.60	720.00	113,472.00
P105	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16-25 mm	lei/buc	98.50	2,170.00	213,745.00
P106	Montare aspersor	lei/buc	137.90	800.00	110,320.00
P107	Demontare aspersor	lei/buc	64.03	900.00	57,627.00
LUCRARI DIVERSE					
P108	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din lemn deteriorate la banci, scena etc.	lei/buc	524.10	500.00	262,050.00

P109	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din metal deteriorate la banci, scena etc.	lei/buc	489.60	500.00	244,800.00
AMENAJARE IMPREJMUIRI CONFECTII METALICE					
P110	Confecții metalice diverse - gard metalic și porți metalice	lei/kg	31.10	9,000.00	279,900.00
P111	Manopera confecții metalice diverse - gard metalic și porți metalice	lei/kg	11.80	9,000.00	106,200.00
P112	Imprejmuire gard din fier forjat	lei/mp	206.90	0.00	0.00
P113	Imprejmuire panou gard metalic	lei/buc	206.90	0.00	0.00
P114	Imprejmuire cu gard din panou plasa zincata bordurata 2000x2500	lei/buc	206.90	0.00	0.00
P115	Porți metalice	lei/buc	1,999.60	0.00	0.00
P116	Mana curenta otel	lei/m	48.30	0.00	0.00
P117	Mana curenta inox	lei/m	75.90	0.00	0.00
P118	Mana curenta din fier forjat	lei/m	48.30	0.00	0.00
P119	Mana curenta din fier lemn	lei/m	41.40	0.00	0.00
P120	Vopsire/lacuire elemente de lemn	lei/mp	92.40	6,543.59	604,627.99
P121	Vopsirea elementelor din metal	lei/mp	92.40	29,035.00	2,682,834.00
P122	Montare suport biciclete	lei/buc	2,762.95	50.00	138,147.50
P123	Suport biciclete	lei/buc	7,022.10	50.00	351,105.00
P124	Lampa solara de gradina	lei/buc	963.40	0.00	0.00
P125	Lucrari diverse care necesita manopera si transport (lei / ora)	lei/ora	700.40	467.00	327,086.80
TOTAL					56,216,396.52
TVA					10,681,115.34
Valoare inclusiv TVA					66,897,511.86

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană


Director executiv adjunct

TUDOR BIANCA ALEXANDRA



Intocmit,

Matei Sofuțela





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI


3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la
Acordul cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect
**„Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat
aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”**
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Smart City Invest S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 192 din 22.04.2024, Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății Smart City Invest S.R.L, Acordul cadru având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București*”.

Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire a Acordului cadru nr. 152389/07.05.2024, autoritatea contractantă a procedat la încheierea contractelor subsecvente de achiziție publică nr. 152728/07.05.2024, nr. 367022/07.11.2024 și 367248/07.11.2024, în Anexa acestuia fiind stabilite cantitățile aferente categoriilor de lucrări, conform prevederilor documentației de atribuire. În structura cantitativă și valorică a acordului cadru, au fost incluse mai multe categorii de lucrări, urmând a fi plătite din bugetul local al Sectorului 3. În urma demarării lucrărilor, s-a constatat faptul că unele categorii de lucrări au fost insuficient estimate la momentul demarării procedurii, necunoscându-se situația din teren, astfel încât se impune reglarea cantitativă a acestora.

Ca urmare a acestor modificări, valoarea inițială a Acordului cadru ramâne aceeași, nesuferind modificări.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr.95704/18.03.2025 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI
SUSTENABILITATE URBANĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr înreg: 95704 din 18.03.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la
Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect
“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat
aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST
S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024**

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024 privind atribuirea către Smart City Invest S.R.L. a acordului-cadru având ca obiect lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București;
- Acordul – cadru nr. 152389/07.05.2024 în cuantum de 56.216.396,52 lei exclusiv TVA, respectiv 66.897.511,86 lei TVA inclus;
- Contractul subsecvent de achiziție publică nr. 152728/07.05.2024 – componenta în cuantum de 16.823.102,28 lei exclusiv TVA, respectiv 20.019.491,71 lei TVA inclus, având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București*”;
- Contractul subsecvent de achiziție publică nr. 367022/07.11.2024 în cuantum de 11.010.996,62 lei exclusiv TVA, respectiv 13.103.085,98 lei TVA inclus, având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București - componenta de amenajare spații verzi, alei, întreținere material dendrologic, punere și scoatere din funcțiune a sistemului de irigații, precum și întreținere a spațiilor verzi, etc*”;
- Contractul subsecvent de achiziție publică nr. 367248/07.11.2024 în cuantum de 12.059.684,37 lei exclusiv TVA, respectiv 14.351.024,41 lei TVA inclus, având ca obiect „*Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București - componenta de amenajare a împrejmirilor confecții metalice și lucrări diverse ce pot apărea ca: reparare sau înlocuire/refacere structuri din lemn/metal deteriorate la banci, scene, etc.*”



Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire a Acordului Cadru nr. 152389/07.05.2024, autoritatea contractantă a procedat la încheierea contractelor subsecvente de achiziție publică nr. 152728/07.05.2024, nr. 367022/07.11.2024 și 367248/07.11.2024, în Anexa acestuia fiind stabilite cantitățile aferente categoriilor de lucrări conform prevederilor documentației de atribuire. În structura cantitativă și valorică a acordului cadru, au fost incluse mai multe categorii de lucrări, urmând a fi plătite din bugetul local al Sectorului 3. În urma demarării lucrărilor, s-a constatat faptul că unele categorii de lucrări au fost insuficient estimate la momentul demarării procedurii, necunoscându-se situația din teren, astfel încât se impune modificarea anexei acordului cadru și reglarea cantitativă a acestora.

Pe de altă parte, procedând la demararea lucrărilor și la predarea situațiilor de lucrări, s-a constatat faptul că sunt necesare creșterea unor cantități în cadrul categoriilor de lucrări și diminuarea altora, după cum urmează:

- Pentru categoria de lucrări **P1 - Refacere alei si alte suprafete din curti din pavele din beton**, cantitatea inițială de 4000 mp se suplimentează cu 12.000,00 mp, cantitatea finală rezultând 16.000,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P1 - Refacere alei si alte suprafete din curti din pavele din beton** va fi următoarea: **16.000,00 * 795,20 lei = 12.723.200,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P2 - Refacere alei si alte suprafete din curti betonate**, cantitatea inițială de 4000 mp se suplimentează cu 1000 mp, cantitatea finală rezultând 5000. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P2 - Refacere alei si alte suprafete din curti betonate** va fi următoarea: **5.000,00 * 824,70 lei = 4.123.500,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P3 - Refacere alei si alte suprafete din curti degradate din asfalt**, cantitatea inițială de 4000 buc se suplimentează cu 1351,79 mp, cantitatea finală rezultând 2648,22 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P3 - Refacere alei si alte suprafete din curti degradate din asfalt** va fi următoarea: **2648,22 * 361,10 lei = 956.273,27 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P6 - Excavatie transport incarcare in auto cu incarcator frontal**, cantitatea inițială de 500 mc se suplimentea cu 1500 mc, cantitatea finală rezultând 2000mc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:



Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P6** - *Excavatie transport incarcare in auto cu incarcator frontal* va fi următoarea: **2000,00 * 107,90 lei = 215.800,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P7** - *Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta D=10km*, cantitatea inițială de 500 t se suplimentează cu 1500,00 t, cantitatea finală rezultând 2000,00 t. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P7** - *Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta D=10km* va fi următoarea: **2000,00 * 76,20 lei = 152.400,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P8** - *Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%*, cantitatea inițială de 300.000,00 mp se reduce cu 267.078,44 mp, cantitatea finală rezultând 32.921,56 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-10.789.969,06 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P9** - *Compactarea terenului dupa semanare cu rulou*, cantitatea inițială de 300.000,00 mc se reduce cu 100.000,01 mc, cantitatea finală rezultând 199,999,99 mc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-1.720.000,17 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P11** - *Gazon rulou*, cantitatea inițială de 20.000,00 kg se suplimentează cu 50.000,00 mp, cantitatea finală rezultând 70.000,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P11** - *Gazon rulou* va fi următoarea: **70.000,00 * 67,00 lei = 4.690.000,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P12** - *Administrare ingrasaminte chimice*, cantitatea inițială de 1.000,00 kg se suplimentează cu 1.000,00 kg, cantitatea finală rezultând 2.000,00 kg. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P12** - *Administrare ingrasaminte chimice* va fi următoarea: **2.000,00 * 17,01 lei = 34.020,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P14** - *Defrisare arbori H<10m, diametrul 14-20 cm*, cantitatea inițială de 50,00 buc se suplimentează cu 200,00 buc, cantitatea finală rezultând 250,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P14** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul 14-20 cm* va fi următoarea: **250,00 * 61,07 lei = 15.267,50 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P15** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul 20-30 cm*, cantitatea inițială de 10,00 buc se suplimentează cu 40,00 buc, cantitatea finală rezultând 50,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P15** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul 20-30 cm* va fi următoarea: **50,00 * 83,72 lei = 4.186,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P16** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul $> 30cm$* , cantitatea inițială de 10,00 buc se suplimentează cu 40,00 buc, cantitatea finală rezultând 50,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P16** – *Defrisare arbori $H < 10m$, diametrul $> 30cm$* va fi următoarea: **50,00 * 197,00 lei = 9.850,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P17** – *Defrisare arbori $H = 10 \div 25m$, diametrul 20-30 cm*, cantitatea inițială de 10,00 buc se suplimentează cu 100,00 buc, cantitatea finală rezultând 110,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P17** – *Defrisare arbori $H = 10 \div 25m$, diametrul 20-30 cm* va fi următoarea: **110,00 * 354,60 lei = 39.006,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P18** – *Defrisare arbori $H = 10 \div 25m$, diametrul $> 30 cm$* , cantitatea inițială de 10,00 buc se suplimentează cu 50,00 buc, cantitatea finală rezultând 60,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P18** – *Defrisare arbori $H = 10 \div 25m$, diametrul $> 30 cm$* va fi următoarea: **60,00 * 482,65 lei = 28.959,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P19** – *Defrisare arbori $H > 25m$, diametrul 20-30 cm*, cantitatea inițială de 10,00 buc se suplimentează cu 30,00 buc, cantitatea finală rezultând 40,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P19** – *Defrisare arbori $H > 25m$, diametrul 20-30 cm* va fi următoarea: **40,00 * 669,80 lei = 26.792,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P20** – *Defrisare arbori $H > 25m$, diametrul $> 30 cm$* , cantitatea inițială de 10,00 buc se suplimentează cu 30,00 buc, cantitatea finală rezultând 40,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a

acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P20** – *Defrisare arbori H>25m, diametrul >30 cm* va fi următoarea: **40,00 * 669,35 lei = 27.974,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P21** – *Scoatere radacini cu diametrul <30 cm*, cantitatea inițială de 45,00 buc se suplimentează cu 20,00 buc, cantitatea finală rezultând 65,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P21** – *Scoatere radacini cu diametrul <30 cm* va fi următoarea: **65,00 * 214,73 lei = 13.957,45 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P33** – *Tunderea ornamentală a gardurilor vii*, cantitatea inițială de 40.000,00 ml se reduce cu 10.000,00 mp, cantitatea finală rezultând 30.000,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-11.800,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P35** – *Thuya 1.5 - 2.0 (lei/bucata)*, cantitatea inițială de 1.000,00 buc se reduce cu 500,00 buc, cantitatea finală rezultând 500,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-160.060,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P36** – *Fertilizarea arborilor și arbuștilor*, cantitatea inițială de 5.600,00 buc se reduce cu 600,00 buc, cantitatea finală rezultând 5000,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-2064,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P40** – *Lucrari de toaletare arbori H>10metri*, cantitatea inițială de 7.500,00 buc se reduce cu 2000,00 buc, cantitatea finală rezultând 5500,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-807.700,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P41** – *Lucrari de intretinere peluze*, cantitatea inițială de 300.000,00 mp se suplimentează cu 100.000,00 mp, cantitatea finală rezultând 400.000,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P41 – Lucrari de intretinere peluze** va fi următoarea: **400.000,00 * 2,90 lei = 1.160.000,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P44 – Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime**, cantitatea inițială de 10.900,00 buc se reduce cu 1000,00 buc, cantitatea finală rezultând 9900,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-81.750,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P45 – Eliminarea de ramuri uscate indiferent de diametru si inaltime**, cantitatea inițială de 14.000,00 buc se reduce cu 4000,00 buc, cantitatea finală rezultând 10.000,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-472.800,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P51 – Teava PVC Ø 32**, cantitatea inițială de 23,00 ml se suplimentează cu 50,00 ml, cantitatea finală rezultând 73,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P51 – Teava PVC Ø 32** va fi următoarea: **73,00 * 2265,50 lei = 165.381,50 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P52 – Teava PVC Ø 20**, cantitatea inițială de 15,00 ml se suplimentează cu 30,00 ml, cantitatea finală rezultând 45,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P52 – Teava PVC Ø 20** va fi următoarea: **45,00 * 2955,00 lei = 132.975,00 lei (fără TVA).**

- Pentru categoria de lucrări **P59 – Electrovana electrica 9 V**, cantitatea inițială de 1.120,00 buc se reduce cu 300,00 buc, cantitatea finală rezultând 820,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-384.150,00 lei (fără TVA).**
- Pentru categoria de lucrări **P62 – Camin de vizitare mari diametru 50/30**, cantitatea inițială de 1200,00 buc se reduce cu 200,00 buc, cantitatea finală rezultând 1000,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maximele a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-61.070,00 lei (fără TVA).**



- Pentru categoria de lucrări **P65** – *Transport rutier al materialelor , semifabricatelor cu auto D=10km*, cantitatea inițială de 500,00 t se reduce cu 100,00 t, cantitatea finală rezultând 400,00 t. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-2.496,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P66** – *Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc d=10km*, cantitatea inițială de 500,00 buc se reduce cu 100,00 buc, cantitatea finală rezultând 400,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-8815,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P67** – *Programator 4 sectoare*, cantitatea inițială de 225,00 buc se reduce cu 100,00 buc, cantitatea finală rezultând 125,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-187.150,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P68** – *Programator 2 sectoare*, cantitatea inițială de 259,00 buc se reduce cu 100,00 buc, cantitatea finală rezultând 159,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-146.765,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P70** – *Hidrant*, cantitatea inițială de 15,00 buc se reduce cu 14,00 buc, cantitatea finală rezultând 1,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-2688,98 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P79** – *Cot cu filet interior 3/4*, cantitatea inițială de 5121,00 buc se reduce cu 1000,00 buc, cantitatea finală rezultând 4121,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-10.830,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P80** – *Cot cu filet interior 1/2*, cantitatea inițială de 4500,00 buc se reduce cu 1000,00 buc, cantitatea finală rezultând 3500,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-8860,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P81** – *Cot cu filet interior 3/4* cantitatea inițială de 4800,00 buc se reduce cu 1000,00 buc, cantitatea finală rezultând 3800,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul

financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-10.830,00 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P82 – Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32 -50 mm**, cantitatea inițială de 200,00 buc se suplimentează cu 1000,00 buc, cantitatea finală rezultând 1200,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P82 – Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32 -50 mm** va fi următoarea: **1200,00 * 115,24 lei = 138.288,00 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P83 – Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16- 25 mm**, cantitatea inițială de 230,00 buc se suplimentează cu 1000,00 buc, cantitatea finală rezultând 1230,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P83 – Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16- 25 mm**, va fi următoarea: **1230,00 * 136,91 lei = 168.399,30 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P84 – Baterie 9V** cantitatea inițială de 1000,00 buc se reduce cu 200,00 buc, cantitatea finală rezultând 800,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-4826,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P85 – Inlocuire teava irigații Ø110** cantitatea inițială de 100,00 ml se reduce cu 20,00 ml, cantitatea finală rezultând 80,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-1004,60 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P86 – Inlocuire teava irigații Ø90** cantitatea inițială de 60,00 ml se reduce cu 20,00 ml, cantitatea finală rezultând 40,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-1674,40 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P87 – Inlocuire teava irigații Ø75** cantitatea inițială de 40,00 ml se reduce cu 20,00 ml, cantitatea finală rezultând 20,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-1359,20 lei (fără TVA)**.



- Pentru categoria de lucrări **P88** – *Inlocuire teava irigații Ø63* cantitatea inițială de 270,00 ml se reduce cu 100,00 ml, cantitatea finală rezultând 170,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-4925,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P89** – *Inlocuire teava irigații Ø50* cantitatea inițială de 2500,00 ml se reduce cu 1000,00 ml, cantitatea finală rezultând 1500,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-45310,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P90** – *Inlocuire teava irigații Ø32* cantitatea inițială de 3100,00 ml se reduce cu 1000,00 ml, cantitatea finală rezultând 2100,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-48260,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P91** – *Inlocuire teava irigații Ø20* cantitatea inițială de 700,00 ml se reduce cu 200,00 ml, cantitatea finală rezultând 500,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-12804,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P92** – *Inlocuire teava irigații Ø16* cantitatea inițială de 670,00 ml se reduce cu 200,00 ml, cantitatea finală rezultând 470,00 ml. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-11624,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P93** – *Inlocuire programator 1-4 sectoare* cantitatea inițială de 15,00 buc se reduce cu 5,00 buc, cantitatea finală rezultând 10,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-3122,45 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P94** – *Inlocuire decoder* cantitatea inițială de 50,00 buc se reduce cu 10,00 buc, cantitatea finală rezultând 40,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-3743,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P95** – *Inlocuire solenoid 24v* cantitatea inițială de 80,00 buc se reduce cu 20,00 buc, cantitatea finală rezultând 60,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar

(valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-5122,00 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P96** – *Inlocuire aspersor spray* cantitatea inițială de 200,00 buc se reduce cu 100,00 buc, cantitatea finală rezultând 100,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-1674,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P97** – *Inlocuire aspersor rotativ* cantitatea inițială de 1250,00 buc se reduce cu 500,00 buc, cantitatea finală rezultând 750,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-20.685,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P98** – *Inlocuire electrovana electrică* cantitatea inițială de 50,00 buc se reduce cu 20,00 buc, cantitatea finală rezultând 30,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-31.520,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P99** – *Inlocuire camin de vizitare* cantitatea inițială de 200,00 buc se reduce cu 50,00 buc, cantitatea finală rezultând 150,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-12.312,50 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P100** – *Inlocuire cablu electric* cantitatea inițială de 400,00 m se reduce cu 100,00 m, cantitatea finală rezultând 300,00 m. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-1773,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P101** – *Inlocuire robinet* cantitatea inițială de 272,00 buc se reduce cu 100,00 buc, cantitatea finală rezultând 172,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-1920,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P102** – *Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110mm* cantitatea inițială de 220,00 buc se reduce cu 100,00 buc, cantitatea finală rezultând 120,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-20.685,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P103** – *Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm* cantitatea inițială de

180,00 buc se reduce cu 80,00 buc, cantitatea finală rezultând 100,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-15.444,80 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P104** – *Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32-50 mm* cantitatea inițială de 1220,00 buc se reduce cu 500,00 buc, cantitatea finală rezultând 720,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-78.800,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P105** – *Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16-25 mm* cantitatea inițială de 2670,00 buc se reduce cu 500,00 buc, cantitatea finală rezultând 2170,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-49.250,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P106** – *Montare aspersor* cantitatea inițială de 1000,00 buc se reduce cu 200,00 buc, cantitatea finală rezultând 800,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-27.580,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P107** – *Demontare aspersor* cantitatea inițială de 1100,00 buc se reduce cu 200,00 buc, cantitatea finală rezultând 900,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-12.806,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P110** – *Confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice*, cantitatea inițială de 4000,00 kg se suplimentează cu 5000,00 kg, cantitatea finală rezultând 9000,00 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:
Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P110** – *Confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice*, va fi următoarea: **9000,00 * 31,10 lei = 279.900,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P111** – *Manopera confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice*, cantitatea inițială de 4000,00 kg se suplimentează cu 5000,00 kg, cantitatea finală rezultând 9000,00 kg. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P111 – Manopera confecției metalice diverse - gard metalic și porți metalice**, va fi următoarea: **9000,00 * 11,80 lei = 106.200,00 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P112 – Imprejmuire gard din fier forjat**, cantitatea inițială de 4000,00 mp se reduce cu 4000,00 mp, cantitatea finală rezultând 0 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-827.600,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P113 – Imprejmuire panou gard metalic**, cantitatea inițială de 2500,00 buc se reduce cu 2500,00 buc, cantitatea finală rezultând 0 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-517.250,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P114 – Imprejmuire cu gard din panou plasa zincată bordurată 2000x2500**, cantitatea inițială de 2500,00 buc se reduce cu 2500,00 buc, cantitatea finală rezultând 0 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-517.250,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P115 – Porți metalice**, cantitatea inițială de 15,00 buc se reduce cu 15 buc, cantitatea finală rezultând 0 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-29.994,00 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P116 – Mană curentă oțel** cantitatea inițială de 17,00 m se reduce cu 17,00 buc, cantitatea finală rezultând 0 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-821,10 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P117 – Mană curentă inox** cantitatea inițială de 17,00 m se reduce cu 17,00 m, cantitatea finală rezultând 0 m. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-1290,30 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P118 – Mană curentă din fier forjat** cantitatea inițială de 17,00 m se reduce cu 17,00 buc, cantitatea finală rezultând 0 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-821,10 lei (fără TVA)**.
- Pentru categoria de lucrări **P119 – Mană curentă din fier lemn** cantitatea inițială de 17,00 m se reduce cu 17,00 buc, cantitatea finală rezultând 0 buc. Modificarea

contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-703,80 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P120 – Vopsire/lacuire elemente de lemn**, cantitatea inițială de 35 mp se suplimentează cu 6508,59 mp, cantitatea finală rezultând 6543,59 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P120 – Vopsire/lacuire elemente de lemn**, va fi următoarea: **6543,59 * 92,40 lei = 604.627,99 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P121 – Vopsirea elementelor din metal**, cantitatea inițială de 35 mp se suplimentează cu 29000,00 mp, cantitatea finală rezultând 29035,00 mp. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P121 – Vopsirea elementelor din metal**, va fi următoarea: **29035,00 * 92,40 lei = 2.682.834,00 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P124 – Lampa solara de gradina** cantitatea inițială de 1000,00 buc se reduce cu 1000,00 buc, cantitatea finală rezultând 0 buc. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, implicând o reducere a acesteia cu suma de **-963.400,00 lei (fără TVA)**.

- Pentru categoria de lucrări **P125 – Lucrari diverse care necesita manopera si transport (lei / ora)**, cantitatea inițială de 100,00 ore se suplimentează cu 367,00 ore, cantitatea finală rezultând 467,00 ore. Modificarea contractuală propusă nu reprezintă o modificare substanțială a acordului cadru. Impactul financiar (valoarea modificării) asupra modificării maxime a acordului cadru este unul negativ, după cum urmează:

Valoare actualizată a categoriei de lucrări **P125 – Lucrari diverse care necesita manopera si transport (lei / ora)**, va fi următoarea: **467,00 * 700,40 lei = 327.086,80 lei (fără TVA)**.



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI
SUSTENABILITATE URBANĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Astfel, în urma reglării cantităților, situația va fi următoarea:

	AMENAJARE SPATIU VERDE + ALEI	Unitate de masura	Pret	Cantitati maxime initiale	Valoare maxima Acord Cadru initial	Variatii de cantitati	Valoare exclusiv TVA	Cant finala AC	Valoare exclusiv TVA Acord Cadru
P1	Refacere alei si alte suprafete din curti din pavele din beton	lei/mp	795.20	4,000.00	3,180,800.00	12,000.00	9,542,400.00	16,000.00	12,723,200.00
P2	Refacere alei si alte suprafete din curti betonate	lei/mp	824.70	4,000.00	3,298,800.00	1,000.00	824,700.00	5,000.00	4,123,500.00
P3	Refacere alei si alte suprafete din curti degradate din asfalt	lei/mp	361.10	4,000.00	1,444,400.00	1,351.79	488,129.56	2,648.22	956,273.27
P4	Curățarea terenului, din curti , de frunze, crengi, iarbă și buruieni	lei/ mp	0.52	1,800,000.00	936,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	936,000.00
P5	Mobilizarea/intretinerea solului si nivelarea terenului cu sapa si grebla	lei/mp	8.10	120,000.00	972,000.00	0.00	0.00	120,000.00	972,000.00
P6	Excavatie transport incarcare in auto cu incarcator frontal	lei/mc	107.90	500.00	53,950.00	1,500.00	161,850.00	2,000.00	215,800.00

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

P7	Transport rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta D=10km	lei/t	76.20	500.00	38,100.00	1,500.00	114,300.00	2,000.00	152,400.00
P8	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	lei/mp	40.40	300,000.00	12,120,000.00	-267,078.44	-10,789,969.06	32,921.56	1,330,030.94
P9	Compactarea terenului după semănare cu rulou	lei/mc	17.20	300,000.00	5,160,000.00	-100,000.01	-1,720,000.17	199,999.99	3,439,999.83
P10	Săminte de plante pentru gazon	lei/kg	54.20	1,000.00	54,200.00	0.00	0.00	1,000.00	54,200.00
P11	Gazon rulou	lei/mp	67.00	20,000.00	1,340,000.00	50,000.00	3,350,000.00	70,000.00	4,690,000.00
P12	Administrație îngrășăminte chimice	lei/kg	17.01	1,000.00	17,010.00	1,000.00	17,010.00	2,000.00	34,020.00
P13	Plantare arbuști răsinoși	lei/buc	53.19	50.00	2,659.50	0.00	0.00	50.00	2,659.50
P14	Defrisare arbori H<10m, diametrul 14-20 cm	lei/buc	61.07	50.00	3,053.50	200.00	12,214.00	250.00	15,267.50
P15	Defrisare arbori H<10m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	83.72	10.00	837.20	40.00	3,348.80	50.00	4,186.00
P16	Defrisare arbori H<10m, diametrul > 30cm	lei/buc	197.00	10.00	1,970.00	40.00	7,880.00	50.00	9,850.00
P17	Defrisare arbori H=10÷25m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	354.60	10.00	3,546.00	100.00	35,460.00	110.00	39,006.00
P18	Defrisare arbori H=10÷25m, diametrul >30 cm	lei/buc	482.65	10.00	4,826.50	50.00	24,132.50	60.00	28,959.00



P19	Defrisare arbori H>25m, diametrul 20-30 cm	lei/buc	669.80	10.00	6,698.00	30.00	20,094.00	40.00	26,792.00
P20	Defrisare arbori H>25m, diametrul >30 cm	lei/buc	699.35	10.00	6,993.50	30.00	20,980.50	40.00	27,974.00
P21	Scoatere radacini cu diametrul <30 cm	lei/buc	214.73	45.00	9,662.85	20.00	4,294.60	65.00	13,957.45
P22	Scoatere radacini cu diametrul >30 cm	lei/buc	285.65	45.00	12,854.25	0.00	0.00	45.00	12,854.25
P23	Trandafiri	lei/buc	98.50	600.00	59,100.00	0.00	0.00	600.00	59,100.00
P24	Plantare flori anuale/bienale	lei/buc	1.62	3,000.00	4,860.00	0.00	0.00	3,000.00	4,860.00
P25	Petunia	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00	0.00	0.00	300.00	5,022.00
P26	Salvia	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00	0.00	0.00	300.00	5,022.00
P27	Tagetes	lei/buc	17.73	300.00	5,319.00	0.00	0.00	300.00	5,319.00
P28	Begonia	lei/buc	15.76	300.00	4,728.00	0.00	0.00	300.00	4,728.00
P29	Verbena	lei/buc	16.74	300.00	5,022.00	0.00	0.00	300.00	5,022.00
P30	Celosia	lei/buc	15.76	300.00	4,728.00	0.00	0.00	300.00	4,728.00
P31	Sapatura si umplutura de pamant santuri	lei / mc	237.36	10,000.00	2,373,600.00	0.00	0.00	10,000.00	2,373,600.00



P32	Plantarea gardului viu	lei/ml	17.73	5,000.00	88,650.00	0.00	0.00	5,000.00	88,650.00
P33	Tunderea ornamentală a gardurilor vii	lei/ml	1.18	40,000.00	47,200.00	-10,000.00	-11,800.00	30,000.00	35,400.00
P34	Magnolii 1.5 - 2.0 m (lei/buc)	lei/buc	1,773.00	100.00	177,300.00	0.00	0.00	100.00	177,300.00
P35	Thuya 1.5 - 2.0 (lei/bucata)	lei/buc	320.12	1,000.00	320,120.00	-500.00	-160,060.00	500.00	160,060.00
P36	Fertilizarea arborilor și arbuștilor	buc	3.44	5,600.00	19,264.00	-600.00	-2,064.00	5,000.00	17,200.00
LUCRARI DE INTRETINERE MATERIAL DENDROLOGIC									
P37	Lucrari de intretinere a suprafetelor gazonate prin cosire	lei/mp	1.97	2,400,000.00	4,728,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	4,728,000.00
P38	Lucrari de toaletare arbori H<10metri	lei/buc	236.40	3,000.00	709,200.00	0.00	0.00	3,000.00	709,200.00
P39	Lucrari de toaletare arbori H = 10metri -25 metri	lei/buc	315.20	3,500.00	1,103,200.00	0.00	0.00	3,500.00	1,103,200.00
P40	Lucrari de toaletare arbori H>10metri	lei/buc	403.85	7,500.00	3,028,875.00	-2,000.00	-807,700.00	5,500.00	2,221,175.00
P41	Lucrari de intretinere peluze	lei/mp	2.90	300,000.00	870,000.00	100,000.00	290,000.00	400,000.00	1,160,000.00



P42	Lucrari de scoatere a plantelor trecute după sezon	lei/buc	2.26	1,000.00	2,260.00	0.00	0.00	1,000.00	2,260.00
P43	Lucrari de ingrijire copaci prin varuire	lei/buc	1.97	5,450.00	10,736.50	0.00	0.00	5,450.00	10,736.50
P44	Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si inaltime	buc	81.75	10,900.00	891,075.00	-1,000.00	-81,750.00	9,900.00	809,325.00
P45	Eliminarea de ramuri uscate indiferent de diametru si inaltime	buc	118.20	14,000.00	1,654,800.00	-4,000.00	-472,800.00	10,000.00	1,182,000.00
LUCRARI DE PUNERE SI SCOATERE DIN FUNCTIUNE A SISTEMULUI DE IRIGATII									
P46	Pornire/punere in functiune sistem de irigatii – primavara	lei/zona	142.82	600.00	85,692.00	0.00	0.00	600.00	85,692.00
P47	Scoatere din functiune, golire sistem de irigatii – toamna	lei/zona	142.82	600.00	85,692.00	0.00	0.00	600.00	85,692.00
P48	Programare/reprogramare sistem de irigatii	lei/zona	212.76	600.00	127,656.00	0.00	0.00	600.00	127,656.00
P49	Verificare aspersoare	lei/buc	4.43	6,600.00	29,238.00	0.00	0.00	6,600.00	29,238.00
INTRETINERE SPATII VERZI									



P50	Teava PVC Ø 50	lei/100 ml	3,349.00	97.00	324,853.00	0.00	0.00	97.00	324,853.00
P51	Teava PVC Ø 32	lei/100 ml	2,265.50	23.00	52,106.50	50.00	113,275.00	73.00	165,381.50
P52	Teava PVC Ø 20	lei/100 ml	2,955.00	15.00	44,325.00	30.00	88,650.00	45.00	132,975.00
P53	Teava PVC Ø 16	lei/100ml	2,561.00	200.00	512,200.00	0.00	0.00	200.00	512,200.00
P54	Aspersoare model 5000	lei/buc	57.13	1,715.00	97,977.95	0.00	0.00	1,715.00	97,977.95
P55	Aspersoare model 3500	lei/buc	57.13	1,562.00	89,237.06	0.00	0.00	1,562.00	89,237.06
P56	Aspersoare model 1800	lei/buc	57.13	3,300.00	188,529.00	0.00	0.00	3,300.00	188,529.00
P57	Racord 32	lei/buc	551.60	560.00	308,896.00	0.00	0.00	560.00	308,896.00
P58	Racord 50	lei/buc	206.85	210.00	43,438.50	0.00	0.00	210.00	43,438.50
P59	Electrovana electrica 9 V	lei/buc	1,280.50	1,120.00	1,434,160.00	-300.00	-384,150.00	820.00	1,050,010.00
P60	Camin de vizitare mic diametru 20	lei/buc	305.35	1,020.00	311,457.00	0.00	0.00	1,020.00	311,457.00
P61	Camin de vizitare medii diametru 30	lei/buc	305.35	340.00	103,819.00	0.00	0.00	340.00	103,819.00
P62	Camin de vizitare mari diametru 50/30	lei/buc	305.35	1,200.00	366,420.00	-200.00	-61,070.00	1,000.00	305,350.00



P63	Montare senzori de ploaie	lei/buc	532.88	73.00	38,900.24	0.00	0.00	73.00	38,900.24
P64	Senzori de ploaie	lei/buc	313.23	73.00	22,865.79	0.00	0.00	73.00	22,865.79
P65	Transport rutier al materialelor , semifabricatelor cu auto D=10km	lei/t	24.96	500.00	12,480.00	-100.00	-2,496.00	400.00	9,984.00
P66	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc d=10km	lei/t	88.15	500.00	44,075.00	-100.00	-8,815.00	400.00	35,260.00
P67	Programator 4 sectoare	lei/buc	1,871.50	225.00	421,087.50	-100.00	-187,150.00	125.00	233,937.50
P68	Programator 2 sectoare	lei/buc	1,467.65	259.00	380,121.35	-100.00	-146,765.00	159.00	233,356.35
P69	Programator 1 sector	lei/buc	1,241.10	135.00	167,548.50	0.00	0.00	135.00	167,548.50
P70	Hidrant	lei/buc	192.07	15.00	2,881.05	-14.00	-2,688.98	1.00	192.07
P71	Sistem Tub picurare	lei/ml	50.23	700.00	35,161.00	0.00	0.00	700.00	35,161.00
P72	Duze 10	lei/buc	34.47	3,500.00	120,645.00	0.00	0.00	3,500.00	120,645.00
P73	Duze 12	lei/buc	34.47	3,000.00	103,410.00	0.00	0.00	3,000.00	103,410.00
P74	Mufa 16	lei/buc	17.73	550.00	9,751.50	0.00	0.00	550.00	9,751.50



P75	Mufa 32	lei/buc	20.68	2,500.00	51,700.00	0.00	0.00	2,500.00	51,700.00
P76	Mufa 50	lei/buc	20.68	750.00	15,510.00	0.00	0.00	750.00	15,510.00
P77	Coliere de bransare 32	lei/buc	7.38	8,965.00	66,161.70	0.00	0.00	8,965.00	66,161.70
P78	Cot cu filet interior 1/2	lei/buc	8.86	4,750.00	42,085.00	0.00	0.00	4,750.00	42,085.00
P79	Cot cu filet interior 3/4	lei/buc	10.83	5,121.00	55,460.43	-1,000.00	-10,830.00	4,121.00	44,630.43
P80	Cot cu filet exterior 1/2	lei/buc	8.86	4,500.00	39,870.00	-1,000.00	-8,860.00	3,500.00	31,010.00
P81	Cot cu filet exterior 3/4	lei/buc	10.83	4,800.00	51,984.00	-1,000.00	-10,830.00	3,800.00	41,154.00
P82	Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32 -50 mm	lei/buc	115.24	200.00	23,048.00	1,000.00	115,240.00	1,200.00	138,288.00
P83	Elemente de bransare, conectare la sistem - teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16- 25 mm	lei/buc	136.91	230.00	31,489.30	1,000.00	136,910.00	1,230.00	168,399.30
P84	Baterie 9V	lei/buc	24.13	1,000.00	24,130.00	-200.00	-4,826.00	800.00	19,304.00
P85	Inlocuire teava irigatii Ø110	lei/ml	50.23	100.00	5,023.00	-20.00	-1,004.60	80.00	4,018.40
P86	Inlocuire teava irigatii Ø90	lei/ml	83.72	60.00	5,023.20	-20.00	-1,674.40	40.00	3,348.80



P87	Inlocuire teava irigații Ø75	lei/ml	67.96	40.00	2,718.40	-20.00	-1,359.20	20.00	1,359.20
P88	Inlocuire teava irigații Ø63	lei/ml	49.25	270.00	13,297.50	-100.00	-4,925.00	170.00	8,372.50
P89	Inlocuire teava irigații Ø50	lei/ml	45.31	2,500.00	113,275.00	-1,000.00	-45,310.00	1,500.00	67,965.00
P90	Inlocuire teava irigații Ø32	lei/ml	48.26	3,100.00	149,606.00	-1,000.00	-48,260.00	2,100.00	101,346.00
P91	Inlocuire teava irigații Ø20	lei/ml	64.02	700.00	44,814.00	-200.00	-12,804.00	500.00	32,010.00
P92	Inlocuire teava irigații Ø16	lei/ml	58.12	670.00	38,940.40	-200.00	-11,624.00	470.00	27,316.40
P93	Inlocuire programator 1-4 sectoare	lei/buc	624.49	15.00	9,367.35	-5.00	-3,122.45	10.00	6,244.90
P94	Inlocuire decoder	lei/buc	374.30	50.00	18,715.00	-10.00	-3,743.00	40.00	14,972.00
P95	Inlocuire solenoid 24v	lei/buc	256.10	80.00	20,488.00	-20.00	-5,122.00	60.00	15,366.00
P96	Inlocuire aspersor spray	lei / buc	16.74	200.00	3,348.00	-100.00	-1,674.00	100.00	1,674.00
P97	Inlocuire aspersor rotativ	lei / buc	41.37	1,250.00	51,712.50	-500.00	-20,685.00	750.00	31,027.50
P98	Inlocuire electrovana electrica	lei / buc	1,576.00	50.00	78,800.00	-20.00	-31,520.00	30.00	47,280.00
P99	Inlocuire camin de vizitare	lei/buc	246.25	200.00	49,250.00	-50.00	-12,312.50	150.00	36,937.50



P100	Inlocuire cablu electric	lei/m	17.73	400.00	7,092.00	-100.00	-1,773.00	300.00	5,319.00
P101	Inlocuire robinet	lei/buc	19.20	272.00	5,222.40	-100.00	-1,920.00	172.00	3,302.40
P102	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110mm	lei/buc	206.85	220.00	45,507.00	-100.00	-20,685.00	120.00	24,822.00
P103	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm	lei/buc	193.06	180.00	34,750.80	-80.00	-15,444.80	100.00	19,306.00
P104	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32-50 mm	lei/buc	157.60	1,220.00	192,272.00	-500.00	-78,800.00	720.00	113,472.00
P105	Inlocuire elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16-25 mm	lei/buc	98.50	2,670.00	262,995.00	-500.00	-49,250.00	2,170.00	213,745.00
P106	Montare aspersor	lei/buc	137.90	1,000.00	137,900.00	-200.00	-27,580.00	800.00	110,320.00
P107	Demontare aspersor	lei/buc	64.03	1,100.00	70,433.00	-200.00	-12,806.00	900.00	57,627.00



LUCRARI DIVERSE									
P108	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din lemn deteriorate la banci, scena etc.	lei/buc	524.10	500.00	262,050.00	0.00	0.00	500.00	262,050.00
P109	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din metal deteriorate la banci, scena etc.	lei/buc	489.60	500.00	244,800.00	0.00	0.00	500.00	244,800.00
AMENAJARE IMPREJMUIRI CONFECTII METALICE									
P110	Confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice	lei/kg	31.10	4,000.00	124,400.00	5,000.00	155,500.00	9,000.00	279,900.00
P111	Manopera confectii metalice diverse - gard metalic si porti metalice	lei/kg	11.80	4,000.00	47,200.00	5,000.00	59,000.00	9,000.00	106,200.00
P112	Imprejmuire gard din fier forjat	lei/mp	206.90	4,000.00	827,600.00	-4,000.00	-827,600.00	0.00	0.00
P113	Imprejmuire panou gard metalic	lei/buc	206.90	2,500.00	517,250.00	-2,500.00	-517,250.00	0.00	0.00



P114	Imprejmuire cu gard din panou plasa zincata bordurata 2000x2500	lei/buc	206.90	2,500.00	517,250.00	-2,500.00	-517,250.00	0.00	0.00
P115	Porti metalice	lei/buc	1,999.60	15.00	29,994.00	-15.00	-29,994.00	0.00	0.00
P116	Mana curenta otel	lei/m	48.30	17.00	821.10	-17.00	-821.10	0.00	0.00
P117	Mana curenta inox	lei/m	75.90	17.00	1,290.30	-17.00	-1,290.30	0.00	0.00
P118	Mana curenta din fier forjat	lei/m	48.30	17.00	821.10	-17.00	-821.10	0.00	0.00
P119	Mana curenta din fier lemn	lei/m	41.40	17.00	703.80	-17.00	-703.80	0.00	0.00
P120	Vopsire/lacuire elemente de lemn	lei/mp	92.40	35.00	3,234.00	6,508.59	601,393.99	6,543.59	604,627.99
P121	Vopsirea elementelor din metal	lei/mp	92.40	35.00	3,234.00	29,000.00	2,679,600.00	29,035.00	2,682,834.00
P122	Montare suport biciclete	lei/buc	2,762.95	50.00	138,147.50	0.00	0.00	50.00	138,147.50
P123	Suport biciclete	lei/buc	7,022.10	50.00	351,105.00	0.00	0.00	50.00	351,105.00
P124	Lampa solara de gradina	lei/buc	963.40	1,000.00	963,400.00	-1,000.00	-963,400.00	0.00	0.00
P125	Lucrari diverse care necesita manopera si transport (lei / ora)	lei/ora	700.40	100.00	70,040.00	367.00	257,046.80	467.00	327,086.80



TOTAL	56,216,396.52				56,216,396.52
TVA					10.681.115,34
Valoare inclusiv TVA					66.897.511,86



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI
SUSTENABILITATE URBANĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Acordul cadru de lucrări nr. **152389/07.05.2024** având ca obiect „**Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București**” necesită modificarea acestuia pentru a putea fi implementat cu succes.

Astfel, ținând cont modificările necesare detaliate mai sus, precum și în cadrul tabelului mai sus detaliat, valoarea totală a acordului cadru nu se modifică, **rămânând aceeași valoare totală de 56.216.396,52 lei, neavând nici un impact financiar suplimentar.**

Astfel, având în vedere cele mai sus menționate, considerăm că este indispensabilă adoptarea hotărârii privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. **152389/07.05.2024** având ca obiect “**Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București**” încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024.

**DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ
SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT SUSTENABIL
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
TUDOR BIANCA ALEXANDRA**

Întocmit,
Matei Sorinel



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI
SUSTENABILITATE URBANĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.înreg: 95709 din 18.03.2025

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

Aprobat
cu îndeplinirea
dispozițiilor legale
PRIMAR

În vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect *“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”* încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări nr. 152389/07.05.2024 având ca obiect *“Lucrări de întreținere și amenajare a curților aferente unităților de învățământ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București”* încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea SMART CITY INVEST S3 SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din 22.04.2024;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;
- Referatul de aprobare.

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană