



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului actualizat la Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024
având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții
„Construire pod peste Râul Dâmbovița”,
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și
societatea Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
întrunit în ședință ordinară, azi 25.07.2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.210563/CP/25.06.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 206149/20.06.2024 al Direcției Investiții și Achiziții;
- HCLS3 nr.43/08.02.2024 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”;
- Adresa nr.206172/20.06.2024 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 1851, art. 1858 din Codul Civil coroborate cu art. 231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (5) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Contractului de lucrări nr. 46154/12.02.2024 având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”, încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București în valoarea de 11.506.857,94 lei inclusiv TVA;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă devizul actualizat la Contractul de lucrări nr.46154/12.02.2024, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „*Construire pod peste Râul Dâmbovița*”, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGOIȚA ANDA-IOANA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 309
DIN 25.07.2024**

ANEXA la
HCL 3 nr. 309/25.07.2024


Formular F1

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt	Denumire	VALOARE OFERTA		VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
		Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M
CAP.4	Cheltuieli pentru investitia de baza								
4.1	Constructii si instalatii	8,204,532.86	8,204,532.86	1,422,593.03	1,422,593.03	-1,422,593.03	-1,422,593.03	8,204,532.86	8,204,532.86
TOTAL CAPITOL 4		8,204,532.86	8,204,532.86	1,422,593.03	1,422,593.03	-1,422,593.03	-1,422,593.03	8,204,532.86	8,204,532.86
CAP.5	Alte cheltuieli								
5.1	Organizare de santier 2%	164,090.66	164,090.66	28,451.86	28,451.86	-28,451.86	-28,451.86	164,090.66	164,090.66
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,301,005.00						1,301,005.00	
TOTAL CAPITOL 5		1,465,095.66	164,090.66	28,451.86	28,451.86	-28,451.86	-28,451.86	1,465,095.66	164,090.66
TOTAL GENERAL - exclusiv TVA		9,669,628.52	8,368,623.52	1,451,044.89	1,451,044.89	-1,451,044.89	-1,451,044.89	9,669,628.52	8,368,623.52
TVA 19%		1,837,229.42	1,590,038.47	275,698.53	275,698.53	-275,698.53	-275,698.53	1,837,229.42	1,590,038.47
TOTAL GENERAL - Inklusiv TVA		11,506,857.94	9,958,661.99	1,726,743.42	1,726,743.42	-1,726,743.42	-1,726,743.42	11,506,857.94	9,958,661.99

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Formular F2

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. Crt	Denumire	VALOARE OFERTA		VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
		Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M	Valoare totala	Din care: C+M
CAP.4	Cheltuieli pentru investitia de baza								
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora								
4.1.1	001 FUNDATII	2,837,003.60	2,837,003.60	0.00	0.00	-48,197.77	-48,197.77	2,788,805.83	2,788,805.83
4.1.2	002 ELEVATII	1,331,461.46	1,331,461.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,461.46	1,331,461.46
4.1.3	003 SUPRASTRUCTURA	2,155,506.84	2,155,506.84	1,422,593.03	1,422,593.03	-1,374,395.26	-1,374,395.26	2,203,704.61	2,203,704.61
4.1.4	004 CALEA PE POD	450,644.34	450,644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	450,644.34	450,644.34
4.1.5	005 RACORDARI CU TERASAMENTELE	1,131,025.06	1,131,025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,025.06	1,131,025.06
4.1.6	006 LUCRARI CONEXE	201,605.88	201,605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	201,605.88	201,605.88
4.1.7	007 DRUM	33,134.24	33,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.24	33,134.24
4.1.8	008 INCERCARI POD - TESTE	64,151.44	64,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	64,151.44	64,151.44
TOTAL GENERAL - exclusiv TVA		8,204,532.86	8,204,532.86	1,422,593.03	1,422,593.03	-1,422,593.03	-1,422,593.03	8,204,532.86	8,204,532.86

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

[Handwritten signature]

CONTRASEMNAȚ PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data _____

[Handwritten signature]

Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 001 FUNDATII


LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

STRUCTURA			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Jr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	SAPATURA FUNDATII, INCLUSIV EVACUARE PAMANT	mc	1,040.00	90.38730	94,002.79		0.00		0.00	1,040.00	94,002.79
2	PLATFORMA DE LUCRU	mp	368.50	60.37720	22,249.00		0.00		0.00	368.50	22,249.00
3	COLOANE FORATE D=1200	m	629.00	417.15026	262,387.52		0.00		0.00	629.00	262,387.52
4	ARMATURA B500C IN FUNDATII	to	33.00	6,834.86000	225,550.38		0.00		0.00	33.00	225,550.38
5	ARMATURA IN COLOANE	to	122.50	6,331.08880	775,558.38		0.00		0.00	122.50	775,558.38
6	BETON IN PILOTI FORATI DE DIAMETRU MARE C30/37	mc	711.00	619.17700	440,234.85		0.00		0.00	711.00	440,234.85
7	DEMOLARE BETON NECORESPUNZATOR COLOANE, INCLUSIV INCARCARE IN AUTO SI EVACUARE MOLOZ	mc	33.00	650.76630	21,475.29		0.00		0.00	33.00	21,475.29
8	INJECTARE COLOANE	mc	28.80	1,418.04315	40,839.64		0.00		0.00	28.80	40,839.64
9	CONFECTII METALICE IN COLOANE FORATE	to	9.00	24,440.20000	219,961.80		0.00		0.00	9.00	219,961.80
10	COFRAJE PENTRU FUNDATII	mp	302.50	117.21100	35,456.33		0.00		0.00	302.50	35,456.33
11	BETON DE EGALIZARE C12/15	mc	32.50	476.23175	15,477.53		0.00		0.00	32.50	15,477.53
12	BETON LA INFRASTRUCTURA - IN FUNDATII - CLASA C30/37	mc	259.50	520.95200	135,187.04		0.00		0.00	259.50	135,187.04
13	HIDROIZOLATIE TIP EMULSIE BITUMINOASA PE SUPRAFETELE DE CONTACT CU PAMANTUL	mp	406.00	50.02840	20,311.53		0.00		0.00	406.00	20,311.53
14	INCERCARE LA COMPRESIUNE AXIALA PILOTI	buc	1.00	35,000.00000	35,000.00		0.00		0.00	1.00	35,000.00



STRUCTURA			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
15	SPRIJINIRI CU PALPLANSE	mp	640.00	326.94207	209,242.92		0.00	-132.95305	-43,467.95	507.05	165,774.98
16	TEST ULTRASONIC PENTRU COLOANE	buc	24.00	470.00000	11,280.00		0.00		0.00	24.00	11,280.00
CHELTUIELI DIRECTE:					2,564,215.00		0.00		-43,467.95		2,520,747.05
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					9,030.90		0.00		-248.85		8,782.05
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					2,573,245.90		0.00		-43,716.80		2,529,529.10
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5 \%$					128,662.29		0.00		-2,185.84		126,476.45
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5 \%$					135,095.41		0.00		-2,295.13		132,800.28
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)					2,837,003.60		0.00		-48,197.77		2,788,805.83

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3


Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 003 SUPRASTRUCTURA

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

SUPRASTRUCTURA			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRESATE H= 103 CM L= 30 M	buc	24,00	51.857,27500	1.244.574,60		0,00	-24,00	-1.244.574,60	0,00	0,00
2	ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT - LISA MARGINALA	m	88,00	413,62000	36.398,56		0,00		0,00	88,00	36.398,56
3	COFRAJE PLANE LA SUPRASTRUCTURA	mp	16,00	139,72200	2.235,55		0,00		0,00	16,00	2.235,55
4	ARMATURA TIP B500C IN SUPRASTRUCTURA	to	69,63	7.112,00000	495.208,56		0,00		0,00	69,63	495.208,56
5	BETON CLASA C35/45 IN PLACA DE SUPRABETONARE	mc	278,50	613,85600	170.958,90		0,00		0,00	278,50	170.958,90
CHELTUIELI DIRECTE:					1.949.376,17		0,00		-1.244.574,60		704.801,57
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					5.732,08		0,00		-2.042,42		3.689,66
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					1.955.108,25		0,00		-1.246.617,02		708.491,23
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$					97.755,41		0,00		-62.330,85		35.424,56
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$					102.643,18		0,00		-65.447,39		37.195,79
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)					2.155.506,84		0,00		-1.374.395,26		781.111,58

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



CONTRASENAT PENTRU
LEGATITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 002 ELEVATII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

ELEVATII			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantit	PU	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA
				Total							
1	ARMATURA TIP B500 C IN ELEVATII	to	84.00	6,734.86000	565,728.24		0.00		0.00	84.00	565,728.24
2	COFRAJE PENTRU ELEVATII	mp	918.00	126.24080	115,889.05		0.00		0.00	918.00	115,889.05
3	TURNAREA BETON CLASA C30/37 IN ELEVATII	mc	512.50	574.78225	294,575.90		0.00		0.00	512.50	294,575.90
4	DREN HPDE IN SPATE CULEE - GEOTEXTIL 150 G/MP	mp	1,090.00	9.08000	9,897.20		0.00		0.00	1,090.00	9,897.20
5	HIDROIZOLATIE TIP EMULSIE BITUMINOASA PE SUPRAFETELE DE CONTACT CU PAMANTUL	mp	584.00	50.02840	29,216.59		0.00		0.00	584.00	29,216.59
6	UMPLUTURI IN SPATII INGUSTE CU MATERIAL LOCAL - PAMANT	mc	1,561.00	66.05000	103,104.05		0.00		0.00	1,561.00	103,104.05
7	PROTECTIE ANTICOROZIVA BETON	mp	417.50	88.69307	37,029.36		0.00		0.00	417.50	37,029.36
8	DREN - PIATRA BRUTA	mc	349.00	122.20000	42,647.80		0.00		0.00	349.00	42,647.80
CHELTUIELI DIRECTE:											1,198,088.19
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributii asigurari 2.25 %						9,586.60	0.00	0.00			9,586.60
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:						1,207,674.79	0.00	0.00			1,207,674.79
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$						60,383.74	0.00	0.00			60,383.74
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$						63,402.93	0.00	0.00			63,402.93
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)						1,331,461.46	0.00	0.00			1,331,461.46

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAI PENTRU
EGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII


Categorie: 003 SUPRASTRUCTURA

Ncs: 001 LUCRARI SUPLIMENTARE 1

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a) materiale					
	Denumire Resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
1	PODLP019	BUCATA	28.00000	32,986.00000	923,608.00				
				3,782.25000		105,903.00			
				7,500.00000			210,000.00		
	GRINZI PREFABRICATE PRECOMPRESATE H= 103 CM L= 28 M			1,730.00000				48,440.00	
				45,998.25000					1,287,951.00
Cheltuieli directe					923,608.00	105,903.00	210,000.00	48,440.00	1,287,951.00
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				2.2500%		2,382.82			2,382.82
TOTAL CHELT. DIRECTE					923,608.00	108,285.82	210,000.00	48,440.00	1,290,333.82
Cheltuieli indirecte			Io =	5.0000% x To					64,516.69
Profit			Po =	5.0000% x (To+Io)					67,742.53
TOTAL GENERAL categorie			Vo =	To+Io+Po					1,422,593.03

EXECUTANT,
ALGORITHM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data _____

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Executant: 0003 POD - DRUMUL LUNCA PRIPORULUI

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 003 SUPRASTRUCTURA

NCS: 001 LUCRARI SUPLIMENTARE 1

Formular C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea	Furnizorul	Greutatea
Crt.	Denumire material		cf. oferta		(exclusiv TVA)		(tone)
1	6423589	BUCATA	28.00000	32,986.0000	923,608.00		567.700
	GRINDA PRECOMPR..L=28M H=1,03M						
Total M:					923,608.00		567.700

EXECUTANT
ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Executant: 0003 POD - DRUMUL LUNCA PRIPORULUI

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 003 SUPRASTRUCTURA

NCS: 001 LUCRARI SUPLIMENTARE 1

Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. Crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri(om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
1	0010830	DULGHER PODURI 3	92.82000	50.0000	4,641.00	
2	0012550	MONTATOR PREF.BETON 5	919.52000	50.0000	45,976.00	
3	0029920	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 2	1,105.72000	50.0000	55,286.00	
Total m:			2,118.06000	50.0000	105,903.00	

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

EXECUTANT,
ALGORITMI RESIDENTIAL S3



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Executant: 0003 POD - DRUMUL LUNCA PRIPORULUI

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 003 SUPRASTRUCTURA

NCS: 001 LUCRARI SUPLIMENTARE 1


Formular C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. Crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
1	A 0001121	ORA PR.AUTOMACARA, - MONTAJ GRINZI	42.00000	5,000.0000	210,000.00
Total U:			42.00000		210,000.00

EXECUTANT,
ALGORITM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data _____

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Executant: 0003 POD - DRUMUL LUNCA PRIPORULUI

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 003 SUPRASTRUCTURA

NCS: 001 LUCRARI SUPLIMENTARE 1

Formular C9

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar/t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari								
1	XA01 (St. fizic -001) CHELTUIELI DE TRANSPORT - GRINZI PREFABRICATE	28 CURSE X 1730 LEI/CURSA =48440 LEI	0.00000	0.00000	0.000	0.00		48,440.00
Total transport auto din articole de lucrari				0.00000				48,440.00
Total t:				0.00000				48,440.00

EXECUTANT,
ALGORITM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



ASOCIATIA NATIONALA A INGINERILOR DIN ROMANIA
 ANS3
 Strada 13 Septembrie nr. 40-42, Sector 4, Bucuresti
 Tel: 0212 421 1100
 Fax: 0212 421 1101
 E-mail: ans3@ans3.ro
 www.ans3.ro

OFERTA
 ELEMENTE PREFABRICATE

S.C. ADMINISTRATIVE ACTIVE SECTOR 4 S.R.L.
 Nr.: INTRARE 2840
 ESIRE
 21.05.2024

In continut,
 FIRMEI: Algoritm Residencial S3

DESCRIERE	U.M.	BUC	VAL LEI/U.M.	VALOARE LEI
Grizo prefabricate din beton armat precompusinal h= 103m L=36m, 10,4m/ buc, armt. activa 88 kg/buc, arm pasiva 134 kg/mc	28		32986,00	923608,00
VALOARE TOTALA LEI				923.608,00

- *PRETUL NU INCLUDE TVA
- *PRETUL DIN OFERTA NU INCLUDE TRANSPORT
- *PRETUL DIN OFERTA NU INCLUDE MONTAJ
- *VALABILITATEA OFERTEI 30 ZILE
- *PRETUL FINAL SE VA CALCULA LA PRIMIREA PLANSELOR FINALE SI SEPARATE SI STAMPILATE REVIZII
- *OTEL A357D30C
- *TERMIN DE EXECUTIE 40 zile lucratoare

DATA
 21.05.2024

SEF HALA
 PENE GEORGIAN

INTROSCUT
 VIALA S.C.

ODORIG GEORGE-COSTIN
 PRESEPTITE SA



Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 004 CALE POD

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

CALEA PE POD			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantit	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA	Cantit	VALOARE TOTALA
1	HIDROIZOLATIE - PE PLACA POD	mp	1,104.00	117.45220	129,667.23		0.00		0.00	1,104.00	129,667.23
2	STRAT UZURA DIN BETON ASFALTIC MAS16 4 CM GROSIME	mp	976.00	4.88137	4,764.22		0.00		0.00	976.00	4,764.22
3	MIXTURA ASFALTICA BAP16 4 CM	mp	976.00	4.47774	4,370.27		0.00		0.00	976.00	4,370.27
4	MIXTURA ASFALTICA BAP8 3 CM	mp	976.00	3.58668	3,500.60		0.00		0.00	976.00	3,500.60
5	CORDOANE DE ETANSARE LA MARGINEA PARTII CAROSABILE SI A HIDROIZOLATIEI	ml	192.00	69.99900	13,439.81		0.00		0.00	192.00	13,439.81
6	GURI DE SCURGERE PENTRU PODURI T1G1, 400 X 400 MM	buc	4.00	6,048.99800	24,195.99		0.00		0.00	4.00	24,195.99
7	SISTEM SUSTINERE UTILITATI	ml	88.00	582.50000	51,260.00		0.00		0.00	88.00	51,260.00
8	PROTECTIE ANTICOROZIVA BETON	mp	1,792.00	88.69307	158,937.98		0.00		0.00	1,792.00	158,937.98
9	UMPLUTURA TROTUAR C20/25	mc	24.50	547.04330	13,402.56		0.00		0.00	24.50	13,402.56
10	BETON ASFALTIC BA8 DE 3 CM GROSIME PE TROTUARE	mp	222.95	3.76291	838.94		0.00		0.00	222.95	838.94
CHELTUIELI DIRECTE:					404,377.60		0.00		0.00		404,377.60
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributi asigurari 2.25 %					4,370.10		0.00		0.00		4,370.10
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					408,747.70		0.00		0.00		408,747.70
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5 \%$					20,437.39		0.00		0.00		20,437.39
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5 \% = P_0$					21,459.25		0.00		0.00		21,459.25
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)					450,644.34		0.00		0.00		450,644.34

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



SEDINTE DE SEDINTA

[Handwritten signature]

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 005 RACORDARI CU TERASAMENTELE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

RACORDARI CU TERASAMENTELE			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
				Total							
1	SCARI PE TALUZ DIN TREPTE DE BETON	mp	36.00	270.63701	9,742.93		0.00		0.00	36.00	9,742.93
2	PEREU DE PROTECTIE 20 CM, C30/37	mp	234.00	237.59000	55,596.06		0.00		0.00	234.00	55,596.06
3	FUNDATIE PEREU C25/30	mc	46.50	506.32290	23,544.01		0.00		0.00	46.50	23,544.01
4	PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE 6,0X1,10X0,38	buc	48.00	2,264.57626	108,699.66		0.00		0.00	48.00	108,699.66
5	PRISM DE PIATRA SPARTA SUB GRINDA PENTRU PLACILE DE RACORDARE	mc	41.70	160.12500	6,677.21		0.00		0.00	41.70	6,677.21
6	GRINDA PENTRU PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE C25/30	mc	8.64	506.32290	4,374.63		0.00		0.00	8.64	4,374.63
7	ARMATURA TIP BST500C IN GRINDA PENTRU PLACILE DE RACORDARE	to	0.52	6,739.86000	3,504.73		0.00		0.00	0.52	3,504.73
8	ARMATURA TIP BST500C IN PLACI DE RACORDARE	to	4.39	6,739.86000	29,587.99		0.00		0.00	4.39	29,587.99
9	HIDROIZOLATIE - PLACI DE RACORDARE	mp	332.16	117.45220	39,012.92		0.00		0.00	332.16	39,012.92
10	ARMATURA TIP BST500C IN ZIDURI	to	63.20	6,739.86000	425,959.15		0.00		0.00	63.20	425,959.15
11	COFRAJE PENTRU ZIDURI	mp	410.00	126.24080	51,758.73		0.00		0.00	410.00	51,758.73
12	BETON CLASA C30/37 IN ZIDURI	mc	395.00	577.37450	228,062.93		0.00		0.00	395.00	228,062.93
13	HIDROIZOLATIE TIP EMULSIE BITUMINOASA PE SUPRAFETELE DE CONTACT CU PAMANTUL	mp	287.00	50.02840	14,358.15		0.00		0.00	287.00	14,358.15
14	PROTECTIE ANTICOROZIVA BETON	mp	205.00	88.69307	18,182.08		0.00		0.00	205.00	18,182.08
CHELTUIELI DIRECTE:						1,019,061.18		0.00		0.00	1,019,061.18
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributii asigurari 2.25 %						6,811.88		0.00		0.00	6,811.88
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:						1,025,873.07		0.00		0.00	1,025,873.07
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$						51,293.65		0.00		0.00	51,293.65
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$						53,858.34		0.00		0.00	53,858.34
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)						1,131,025.06		0.00		0.00	1,131,025.06

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3


Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 006 LUCRARI CONEXE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

LUCRARI CONEXE			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
2	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	COFRAJE JARDINIERE	mp	466.40	118.39000	55,217.10		0.00		0.00	466.40	55,217.10
2	BETON JARDINIERE	mc	77.00	532.07853	40,970.05		0.00		0.00	77.00	40,970.05
3	ARMATURI FASONATE JARDINIERE	to	9.24	6,978.86000	64,484.67		0.00		0.00	9.24	64,484.67
4	UMPLUTURA DE PAMINT, IN JARDINIERE	mc	140.80	63.00000	8,870.40		0.00		0.00	140.80	8,870.40
5	PLANTE ORNAMENTALE	mp	176.00	66.70000	11,739.20		0.00		0.00	176.00	11,739.20
CHELTUIELI DIRECTE:					181,281.41		0.00		0.00		181,281.41
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					1,581.07		0.00		0.00		1,581.07
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					182,862.48		0.00		0.00		182,862.48
Cheltuieli indirecte = $T_0 \times 5\%$					9,143.12		0.00		0.00		9,143.12
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5\% = P_0$					9,600.28		0.00		0.00		9,600.28
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)					201,605.88		0.00		0.00		201,605.88

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data _____

Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3


Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 007 DRUM

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DRUM			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	DESFACERE STRUCTURA EXISTENTA	mp	920.00	5.54489	5,101.30		0.00		0.00	920.00	5,101.30
2	SISTEM RUTIER NOU - MAS16 DE 4 CM; BAD22,4 DE 6 CM; AB31,5 DE 8 CM	mp	490.00	9.58959	4,698.90		0.00		0.00	490.00	4,698.90
3	RANSORSARE - AGREGATE STABILIZATE 25 CM, BALAST 30 CM, GEOTEXTIL	mp	720.00	8.36667	6,024.01		0.00		0.00	720.00	6,024.01
4	BORDURI DIN BETON, PREFABRICATE, LA TROTUARE	mp	50.00	6.73070	336.54		0.00		0.00	50.00	336.54
5	TROTUAR NOU - BETON 20 CM + PAVELE PE NISIP	mp	200.00	24.06865	4,813.73		0.00		0.00	200.00	4,813.73
6	MARCAJE RUTIERE TRANSVERSALE SI DIVERSE, EXEC.MECANIC, CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	mp	111.00	10.00910	1,111.01		0.00		0.00	111.00	1,111.01
7	SEMNALIZARE VERTICALA - INDICATOARE RUTIERE OBISNUITE	buc	10.00	783.03500	7,830.35		0.00		0.00	10.00	7,830.35
CHELTUIELI DIRECTE:					29,915.83		0.00		0.00		29,915.83
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributii asigurari 2.25 %					137.90		0.00		0.00		137.90
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					30,053.73		0.00		0.00		30,053.73
Cheltuleli Indirecte = T ₀ x 5 %					1,502.69		0.00		0.00		1,502.69
Profit = (T ₀ + I ₀) x 5 % = P ₀					1,577.82						1,577.82
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)					33,134.24		0.00		0.00		33,134.24

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Formular F3

Obiectiv: 01 POD PESTE RAUL DAMBOVITA - DRUM LUNCA PRIPORULUI, SECTOR 3

Obiect: 03 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 008 TESTE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

TESTE			VALOARE OFERTA			VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
Nr.crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	PU Total	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA	Cantitate	VALOARE TOTALA
1	INCERCARE IN REGIM STATIC SI DINAMIC A SUPRASTRUCTURII PASAJULUI SUPRATERAN	ANS	1.00	57,754.00000	57,754.00		0.00		0.00	1.00	57,754.00
CHELTUIELI DIRECTE:					57,754.00		0.00		0.00		57,754.00
Alte cheltuieli directe:											
CAM - contributiil asigurari 2.25 %					433.25		0.00		0.00		433.25
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nenominalizate											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					58,187.25		0.00		0.00		58,187.25
Cheltuleli indirecte = $T_0 \times 5 \%$					2,909.36		0.00		0.00		2,909.36
Profit = $(T_0 + I_0) \times 5 \% = P_0$					3,054.83						3,054.83
TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)					64,151.44		0.00		0.00		64,151.44

EXECUTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____


Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 3
Denumire: Pod peste rauul Dambovitza -Drum Lunca Priporului, sector 3, Bucuresti
Adresa: intersecta dintre Drumul Lunca Priporului si Splaiul Unirii
Proiectant: Asocierea QUADRATUM ARCHITECTURE, YARDMAN, EURO BUILDING IDEA, EAST WATER

LISTA CANTITATI LUCRARI - REV 01

Nr. crt.	Descriere	UM	CANTITATE
1 Fundatii			
1.01	Sapatura pentru fundatii cu adancimea mai mica de 4 metri	mc	1,040.00
1.02	Platforma de lucru	mp	368.50
1.03	Coloane forate d=1200	m	629.00
1.04	Armatura tip B500 C in fundatii	t	33.00
1.05	Armatura tip B500 C in coloane forate	t	122.50
1.06	Beton in piloti forati de diametru mare - clasa C 30/37	mc	711.00
1.07	Demolare beton necorespunzator coloane	mc	33.00
1.08	Injectare coloane	mc	28.80
1.09	Confetii metalice S235 JR in coloane forate	t	9.00
1.1	Cofraje pentru fundatii	mp	302.50
1.11	Beton de egalizare clasa C12/15	mc	32.50
1.12	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C30/37	mc	259.50
1.13	Hidroizolatie tip emulsie bituminoasa pe suprafetele in contact cu pamantul	mp	406.00
1.14	Incarcarea coloana de proba	buc	1.00
1.15	Sprinjiri cu palplanse	mp	507.047
1.16	Test ultrasonic pentru coloane	buc	24.00
2 Elevatii			
2.01	Armatura tip B500 C in elevatii	t	84.00
2.02	Cofraje pentru elevatii	mp	918.00
2.03	Beton clasa C30/37 in elevatii	mc	512.50
2.04	Dren HPDE in spatii culce (Geotextil 150 g/mp)	mp	1,090.00
2.05	Hidroizolatie tip emulsie bituminoasa pe suprafetele in contact cu pamantul	mp	584.00
2.06	Umpluturi in spatii inguste cu material local	mc	1,561.00
2.07	Protectie anticoroziva beton	mp	417.50
2.08	Dren	mc	349.00
3 Suprastructura			
3.01	Ginzi prefabricate precomprimate - L=30.00 m H=1.03 m	buc	-
3.01	Ginzi prefabricate precomprimate - L=28.00 m H=1.03 m	buc	28.00
3.02	Elemente prefabricate din beton armat - lisa marginala	m	88.00
3.03	Cofraje plane la suprastructura - obisnuite	mp	16.00
3.04	Armatura tip B500C in suprastructura	t	69.63
3.05	Beton clasa C35/45 in placa de suprabetonare	mc	278.50
4 Calea pe pod			
4.01	Hidroizolatie pe placa pod	mp	1,104.00
4.02	Strat de uzura din beton asfaltic	mp	976.00
4.03	Mixtura asfaltica BAP16, 4 cm	mp	976.00
4.04	Mixtura asfaltica BAP8, 3 cm	mp	976.00
4.05	Calea pe pod/pasei- cordoane de etansare la marginea partii carosabile si a hidroizolatiei	m	192.00
4.06	Guri de scurgere pentru poduri TI1G1, 400x400 mm	buc	4.00
4.07	Sistem sustinere utilizati	m	88.00
4.08	Protectie anticoroziva beton	mp	1,792.00
4.09	Umplutura trotoare C20/25	mc	24.50
4.10	Beton asfaltic BA8-3cm pe trotoare	mp	222.95



Racordări cu terasamentele			
5			
5.01	Scari pe taluz	m	36.00
5.02	Pereu de protecție 20 cm, C30/37	mp	234.00
5.03	Fundație/pereu C25/30	mc	46.50
5.04	Placi de racordare cu terasamentele 6.00 m x 1.10 m x 0.38 m	buc	48.00
5.05	Prism de piatra sparta sub grinda pentru placile de racordare	mc	41.70
5.06	Grinda pentru placi de racordare cu terasamentele	mc	8.64
5.07	Armatura tip BST 500 C in grinda pentru placile de racordare	t	0.52
5.08	Armatura tip BST 500 C in placile de racordare	t	4.39
5.09	Hidroizolație pe placile de racordare	mp	332.16
5.10	Armatura tip B500 C in ziduri	t	63.20
5.11	Cofale pentru ziduri	mp	410.00
5.12	Beton clasa C30/37 in ziduri	mc	395.00
5.13	Hidroizolație tip emulsie bituminoasa pe suprafetele in contact cu pamantul	mp	287.00
5.14	Protecție anticoroziva beton	mp	205.00
6			
Lucrari conexe			
6.01	Cofraj iardinier	mp	466.40
6.02	Beton iardinier	mc	77.00
6.03	Armatura tip B500 C in iardinier	t	9.24
6.04	Umpluturi pamant	mc	140.80
6.05	Plante ornamentale	mp	176.00
7			
Drum			
7.01	Desfacere structura existenta	mp	920.00
7.02	SRN	mp	490.00
7.03	Ranforsaie	mp	720.00
7.04	Bordura cu fundatie	m	50.00
7.05	Trotuar nou	mp	200.00
7.06	Marcale longitudinale	mp	111.00
7.07	Semnalizare verticala	buc	10.00
8			
Teste			
8.01	Incarcarea structura	buc	1.00



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 210563

Data 25.06.2024

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la
Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024
având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții
„Construire pod peste Râul Dâmbovița”,
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și
societatea Algorithm Residential S3 S.R.L**

Prin Hotărârea nr.43/08.02.2024, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a Contractului având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”.

Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024 a fost încheiat între societatea Algorithm Residential S3 SRL și Sectorul 3 al Municipiului București, având valoarea totală de 11.506.857,94 lei inclusiv TVA.

Potrivit adresei nr.716/18.06.2024 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 203354/PS3/18.06.2024, au fost înaintate devizele ofertă actualizate întocmite în baza proiectului și a listelor de cantități de lucrări, refăcute de către proiectant, constatându-se astfel că valoarea lucrărilor suplimentare identificate va fi asigurată din economia provenită din diminuarea anumitor cantități, valoarea Contractului rămânând nemodificată.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.206149/20.06.2024 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





206149/20.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent contractului nr. 46154/12.02.2024 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca obiect *Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovita”*;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 43/08.02.2024 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L a contractului ce are ca obiect „Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovita”;
- Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024 având ca obiect „Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovita”, încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București în valoarea de 11.506.857,94 lei inclusiv TVA;
- Actul Adicional nr. 124876/09.04.2024 privind modificarea valorii garanției de bună execuție (Art. 13.1);
- Memoriul justificativ al executantului Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L privind actualizarea devizului oferta în conformitate cu soluția modificată a Proiectului Tehnic actualizat, în vederea evitării relocării liniilor electrice aeriene, înregistrate la Primăria Sectorului 3 cu adresa nr. 203354/18.06.2024.

Și ținând cont de:

- Adresa Societății Algorithm Residential S3 S.R.L nr. 716/18.06.2024 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 203354/18.06.2024 privind înaintarea devizului oferta actualizat la contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024 pentru obiectivul de investiții „Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovita”;
- Memoriul justificativ al executantului Algorithm Residential S3 S.R.L în care au fost prezentate categoria de lucrare suplimentară și categoriile de lucrări la care se renunță, în conformitate cu proiectul tehnic actualizat și a listei de cantități revizuite.
- Devizele actualizate depuse pentru contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024, întocmite în baza listei de cantități semnate de proiectant cuprind formularele F1, F2, F3, și formularele C6, C7, C8, pentru care au fost prezentate următoarele:
 - a) Oferte de preț pentru categoria de lucrare nouă, inclusiv formularul privind consumul de resurse materiale, consumul cu mână de lucru și lista cuprinzând consumul de ore de funcționare a utilajelor de construcții pentru categoriile noi de lucrări.
 - b) Renunțarea la cantitățile care sunt mai mari decât cele din lista revizuită Cap. Fundații poz 1.15 „sprijiniri cu palplase”.

Dar și de faptul că:

- În urma emiterii avizelor de specialitate, în speta Transelectrica, a fost modificată soluția tehnică prin modificarea poziției podului în vederea evitării relocării liniilor electrice aeriene, acest lucru conducând la modificarea proiectului tehnic, implicit a listei de cantități;



- urmare a situației mai sus amintite care nu a putut fi preconizată de nici unul din factorii implicați în derularea contractului, au fost identificate măsuri și soluții avantajoase din punct de vedere tehnic și economic, și anume renunțarea la unele cantități pe anumite articole de deviz și actualizarea cu un articol nou;

Se constată că valoarea lucrărilor suplimentare identificate va fi asigurată din economia provenită din diminuarea anumitor cantități, respectiv:

Valoarea notelor de renunțare este de: 1.726.743,42 lei inclusiv TVA

Și valoarea notelor de comandă suplimentară este de: 1.726.743,42 lei inclusiv TVA,

astfel încât valoarea contractului de lucrări nr. **46154/12.02.2024** ramâne neschimbată, respectiv **11.506.857,94 lei inclusiv TVA.**

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE
MARIUS POPESCU

Intocmit,
Ioana Paicu



206172/20.06.2024.

CĂTRE,
CABINET PRIMAR



Referitor: la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent contractului nr. 46154/12.02.2024 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca obiect *Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovita”*;

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului actualizat aferent contractului nr. 46154/12.02.2024 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca obiect *Lucrări de execuție pentru „Construire pod peste Raul Dambovita”*;
2. Raportul de specialitate nr. 206149/20.06.2024 al Direcției Investiții și Achiziții;

DIRECȚIA INVESTIȚII și ACHIZIȚII
SEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRARI PUBLICE
MARIUS POPESCU

Intocmit
Ioana Paicu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu
mediul de afaceri

AVIZUL

**referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit la Contractul de
lucrări nr. 46154/12.02.2024 având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de
investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului
București și societatea Algorithm Residential S3 SRL**

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 23.07.2024, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta ~~A FOST / NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Negoită Anda-Ioana
Prezent – Pentru

NEGOITA
ANDA-IOANA

Semnat digital de NEGOITA
ANDA-IOANA
Data: 2024.07.25 06:49:24
+03'00'

SECRETAR,
Păunică Adriana
Prezent – Pentru

PAUNICA ADRIANA
Semnat digital de PAUNICA ADRIANA
Data: 2024.07.24 11:27:02 +03'00'

MEMBRI

Văcaru Mihaela - Carmen	Prezent – abținere (vot exprimat verbal)
Costea Antoaneta - Nina	Prezent – abținere (vot exprimat verbal)
Judele Ștefan - Lucian	Absent
Maxim Ion	Prezent - pentru
Junghină Pavel	Prezent - pentru
Weinerich Andreea - Helena	Prezent - abținere
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent - pentru
Belu Sima Elena - Daniela	Prezent - pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Absent

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate

AVIZUL pct.22

referitor la proiectul de hotărâre privind=Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit la Contractul de lucrări nr. 46154/12.02.2024 având ca obiect Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Dâmbovița”, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 23-07-2024, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,
Petrescu Elena

SECRETAR,
Mărineață Marcel

MEMBRI

Sava Alexandru	NU
Szocs Augustin	ABȚINERE
Nicu Lucian	NU
Niță Marius Vasile	DA
Aldea Alexandru	DA
Neagu Constantin-Iulian	ABȚINERE
Sebeșan Mircea - Radu	DA
Cocoș Adrian Marian	DA
Lupu Daniel - Florin	DA