

HOTĂRÂRE

privind modificarea cantităților de lucrări la
Acordul Cadru de lucrări nr. 186248/03.06.2024 având ca obiect
“Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3”
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Construcții S3
S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 277/30.05.2024

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 51496 CP/ 12.02.2025 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 49915/11.02.2025 al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri;
- HCLS 3 nr. 277/30.05.2024 privind atribuirea către societatea Algorithm Construcții S3 SRL a Acordului cadru având ca obiect “Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3”;
- Adresa nr.49974/11.02.2025 a Direcției Întreținere și Reparații Drumuri;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea cantităților de lucrări la Acordul cadru nr. 186248/03.06.2024 ce are ca obiect “*Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3*” încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 277/30.05.24, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se imputernicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Acordul Cadru de lucrări nr. 186248/03.06.2024.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCLS nr. 277/30.05.2024, rămân neschimbate.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**



BR

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr./.....

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Preț estimat fără TVA	Valoare totală fără TVA
1	Lucrări reparații alei	MP	27,804.00	115.00	3,197,460.00
2	Lucrări refacere/reparații guri de colectare ape uzate	BUC	403.00	2,388.32	962,492.96
3	Lucrări refacere / înlocuire conductă colectare ape uzate	ML	7,579.00	783.82	5,940,571.78
TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA				10,100,524.74	
TOTAL VALOARE TVA				1,919,099.70	
TOTAL VALOARE CU TVA				12,019,624.44	

DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI
 DIRECTOR ADJUNCT,
 PĂTRU GHEORGHE





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Duhovni nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 51496
Data 12.02.2025

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la
Acordul Cadru de lucrări nr. 186248/03.06.2024 având ca obiect
"Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3"
încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și
societatea Algortihm Construcții S3 S.R.L.
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 277/30.05.2024**


Prin Hotărârea nr. 277/30.05.2025 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății Algorithm Constructii S3 SRL, Acordul cadru având ca obiect „*Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3*”

Urmare a situației existente, pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor și intervenția cu operativitate privind efectuarea de reparații curente pe raza Sectorului 3, s-a identificat că sunt necesare diminuări și completări ale categoriilor de lucrări, față de cele prevăzute inițial în Acordul cadru nr. 186248/03.06.2024 având ca obiect “*Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3*”.

Astfel, tipul de lucrare care urmează a fi diminuat este *Lucrări refacere / înlocuire conductă colectare ape uzate (421 ml)* și suplimentarea celor două poziții *Lucrări reparații alei (2804 mp)* și *Lucrări refacere/reparații guri de colectare ape uzate (3 buc)*.

Ca urmare a acestor modificări, valoarea inițială a Acordului cadru se va diminua cu suma de 363.26 lei fără TVA, respectiv 432.28 lei cu TVA, iar valoarea finală a acestuia va fi de 10.100.524,74 lei fără TVA, respectiv 12.019.624,44 lei cu TVA, astfel încadrându-se în valoarea aprobată inițial.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 49915/11.02.2025 al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri Sector 3, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. de înregistrare: 49915 din 11.02.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de Hotărâre privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul Cadru de lucrări având ca obiect "Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3" încheiat cu Societatea Algoritihm Construcții S3 S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 277/30.05.2024

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 277/30.05.2024 privind atribuirea către Societatea Algoritihm Construcții S3 SRL a Acordului cadru având ca obiect "Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3";
- Acordul de modificare a anexei acordului cadru de lucrări având ca obiect "Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3" încheiat cu Societatea Algoritihm Construcții S3 S.R.L. înregistrat în cadrul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri sub nr. 375/07.02.2025, respectiv înregistrat în cadrul Societății Algoritihm Construcții S3 S.R.L. sub nr. 910/07.02.2025 .
- Acordul Cadru nr. 186248/03.06.2024 în cuantum de 10.100.888,00 lei fără TVA, respectiv 12,020,056.72 lei cu TVA, respectiv:
- Contractul subsecvent nr. 186360/03.06.2024 în cuantum de 3.587.214,00 lei fără TVA, respectiv 4.268.784.66 lei cu TVA;
- Contractul subsecvent nr. 336406/14.10.2024 în cuantum de 1.725.000,00 lei fără TVA, respectiv 2.052.750,00 lei cu TVA;
- Contractul subsecvent nr. 3496697/24.10.2024 în cuantum de 2.520.485,40 lei fără TVA, respectiv 2.999.377,63 lei cu TVA.

Ținând cont de atribuțiile ce revin serviciilor de specialitate din cadrul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, care au ca perspectivă intervenția cu operativitate privind efectuarea de reparații curente pe raza Sectorului 3, în vederea eliminării disconfortului rezidenților Sectorului 3 și celor ce tranzitează, astfel pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor s-a identificat necesitatea modificării cantităților de lucrări la acordul cadru nr. 186248/03.06.2024 având ca obiect "Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3", drept pentru care supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre prin care solicităm diminuarea acordului cadru prin act aditional cu suma de 363.26 lei fără TVA, respectiv 432.28 lei cu TVA.

Tipul de lucrare care urmează a fi diminuat este *Lucrări refacere / înlocuire conductă colectare ape uzate (421 ml)*, și suplimentarea celor două poziții *Lucrări reparații alei (2804 mp)* și *Lucrări refacere/reparații guri de colectare ape uzate (3 buc)*.



Astfel, valoarea finală a Acordului cadru nr. 186248/03.06.2024 încheiat cu Societatea Algorithm Construcții S3 SRL este de 10.100.524,74 lei fără TVA, valoarea TVA în cuantum de 1.919.099,70, respectiv 12.019.624,44 lei cu TVA.

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Preț estimat fără TVA	Valoare totală fără TVA	NR	Valoare totală fără TVA NR	NCS	Valoare totală fără TVA NCS	Final Acord-cadru	Valoare totală fără TVA
1	Lucrări reparații alei	MP	25,000.00	115.00	2,875,000.00	0.00	0.00	2,804.00	322,460.00	27,804.00	3,197,460.00
2	Lucrări refacere/reparații guri de colectare ape uzate	BUC	400.00	2,388.32	955,328.00	0.00	0.00	3.00	7,164.96	403.00	962,492.96
3	Lucrări refacere / înlocuire conductă colectare ape uzate	ML	8,000.00	783.82	6,270,560.00	421.00	329,988.22	0.00	0.00	7,579.00	5,940,571.78
TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA					10,100,888.00		329,988.22		329,624.96		10,100,524.74
TOTAL VALOARE TVA					1,919,168.72		62,697.76		62,628.74		1,919,099.70
TOTAL VALOARE CU TVA					12,020,056.72		392,685.98		392,253.70		12,019,624.44

DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI
DIRECTOR ADJUNCT,
PĂTRU GHEORGHE

Întocmit
Inspector de specialitate,
Dobrescu Andreea



Nr. de înregistrare: 49974 din 11.02.2025

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

APROBAT
PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Aprobat
cu îndeplinirea
dispozițiilor legale
PRIMAR

Referitor: modificarea cantităților de lucrări la Acordul cadru de lucrări nr. 186248/03.06.2024 având ca obiect "Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3" încheiat cu Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea cantităților de lucrări la Acordul cadru de lucrări nr. 186248/03.06.2024 având ca obiect "Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3" încheiat cu Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 277/30.05.2024
- Raportul de specialitate nr. 49915 / 11.02.2025 al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri Sector 3;
- Acordul cadru nr. 186248/03.06.2024 având ca obiect "Lucrări reparații alei pe raza teritorial administrativă a Sectorului 3" încheiat cu Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI
DIRECTOR ADJUNCT,
PĂTRU GHEORGHE

Întocmit
Inspector de specialitate,
Dobrescu Andreea