



	RAPORTUL PERIOADEI 14-18 OCTOMBRIE 2024		
		Data:	18.10.2024
Participanți	<u>Directia Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană</u>	Locația:	Sediul Primăriei Sector 3 al Municipiului București
		Ora:	14.00
Detalii :			
<p>În conformitate cu prevederile HCL3 nr. 305/13.06.2019 privind aprobarea unor măsuri privind transparența activităților desfășurate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și de instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, pe parcursul perioadei 14-18 OCTOMBRIE 2024, personalul aferent direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană s-a ocupat de următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Au fost transmise răspunsurile la solicitările de clarificări primite din partea AMRBI pentru proiectele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Sectorul 3 – RE12 - Se lucrează la răspunsul solicitărilor de clarificări primite din partea AMRBI pentru proiectele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Sectorul 3 – RE14; 2. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Sectorul 3 – RE18; 3. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Sectorul 3 – RE19; 4. „Lucrări de extindere – Grădinița nr. 211” - Reprezentantul Sectorului 3 a participat la ședința Comitetului de Monitorizare al Programului Regional București Ilfov; - A fost formulat răspuns la solicitarea de clarificări - cerere de transfer pentru 2 proiecte finanțate prin <i>Planul National de Redresare si Rezilienta:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 – CF 1” 2. “Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 – CF 6” - Au fost pregătite și depuse în platforma www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, 2 declarații de utilizare a cererilor de transfer pentru proiectele finanțate prin Planul National de Redresare si Rezilienta: <ol style="list-style-type: none"> 1. “Renovarea Grădiniței Nr. 211” 2. “Renovarea Liceului Tehnologic Costin D. Nenițescu – Corp C4 ” - Au fost încărcate și depuse 2 acte adiționale la contractele de executare lucrări în platforma www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, pentru proiectele finanțate prin Planul National de Redresare si Rezilienta: 			



1. Act adițional nr. 147700/29.04.2024 la ctr. subs. nr. 217280/23.08.2023 la AC nr. 96630/10.04.2023 - Renovare integrată și Renovare energetică moderată sau aprofundată - grădinite, școli, licee - Asocieria CONSTRUCTII ERBASU;
 2. Act adițional nr. 222148/05.07.2024 la ctr. subsecvent nr. 222166/29.08.2023 la AC 82319/14.04.2022- Servicii de consultanță tehnică și dirigenție de șantier - AVE ROMCONSTRUCT DESIGNE;
- Au fost încărcate în **platforma www.mdlpa.ro/investitii/PNRR** ordinele de reîncepere pentru contractele de achiziții nr. 225870/31.08.2023 și 225876/31.08.2023 aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență:
 1. “Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 – CF 1”
 2. “Renovarea energetică aprofundată a blocurilor din Sectorul 3 – CF 4”
 3. “Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 – CF 5”
 4. “Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 – CF 6”
 5. “Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 – CF 9”
 6. “Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 – CF 13”
 - Reprezentanții direcției care fac parte din comisia de evaluare a ofertelor aferente procedurii de achiziție publică „Dotarea cu mobilier a unităților de învățământ de stat la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București” pentru implementarea proiectului „Învățământ de calitate în Sectorul 3”! – LOT 1 ” au participat la evaluarea ofertelor depuse.
 - Au fost avizate un număr de 30 de contracte de servicii între unitățile de învățământ și furnizori;
 - Pregătirea documentației în vederea finanțării de burse școlare, SDS (Școală După Școală), CES (Cerințe Educaționale Speciale), utilități pentru unitățile de învățământ;
 - Menținerea legăturii cu unitățile de învățământ în vederea bunei funcționări a activității școlare.
 - Pregătirea materialelor în vederea propunerii de rectificări bugetare pentru unitățile de învățământ de stat din sectorul 3 pentru anul 2023-2024
 - Pregătirea materialelor în vederea propunerii de rectificări bugetare pentru unitățile de învățământ de stat din sectorul 3 pentru noul an școlar 2024-2025;
 - Pregătirea materialelor în vederea propunerii de rectificări bugetare la nivelul Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;
 - Verificarea documentației privind casarea și declasarea activelor fixe în unitățile de învățământ;
 - Au fost efectuate vizite la unitățile de învățământ de stat din Sectorul 3 în vederea întocmirii documentației privind casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
 - A fost efectuată situația raportului lunar de execuție bugetară COFOG;
 - Întocmirea centralizării execuției bugetare pe titluri la unitățile de învățământ – colajare buget – descarcare din COFOG



- S-a transmis către DGITL (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale) situația lunară referitoare la contractele de închiriere din unitățile de învățământ și sumele obținute din venituri proporii;
- S-a întocmit evidența facturilor transmise la plată, aferente contractelor de servicii și furnizare produse;
- Pregătirea documentației privind achiziția de servicii de administrare și mentenanță a sistemelor fotovoltaice instalate prin proiectul „Lucrări în vederea instalării unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile – panouri fotovoltaice, la 4 clădiri publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3”
- Pregătirea documentației în vederea depunerii la PPC Energie Muntenia pentru încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice – Dezvoltarea sistemului video metropolitan;
- Menținerea relațiilor cu operatorii economici care au clase de învățământ Dual la unitățile de învățământ de pe raza sectorului 3, în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educational;
- Adrese acord pentru remedierea defecțiunilor apărute la sistemul de supraveghere video;
- Discuții cu liderul de consorțiu referitoare de burse – “Smart Agrifood Campus - Performanța educațională în regiunea București- Ilfov prin dezvoltarea unei rute complete de învățământ dual”;
- Proiecte HCL privind aprobarea Actelor Adiționale la contractele aflate în desfășurare între Sectorul 3 al Municipiului București, operatorii economici și unitățile de învățământ pentru clasele a X-a și a XI-a – Învățământ DUAL;
- Susținerea proiectelor HCL în ședința Consiliului Local din 17.10.2024;
- Recepția finală a Corpului C5-C6-C7 – Cantina Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” după terminarea perioadei de garanție – 36 de luni;
- Implementare stații electrice 2x22kw în incinta Liceului Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”
- Solicitare rapoarte de activitate operatorilor economici – Părți în „Planul de Măsuri pentru Educația Rutieră din Sectorul 3”

Alte activități:

- A fost întocmit raportul de activitate al Direcției;
- Au fost înregistrate un număr de 195 de petiții cu privire la activitatea direcției și transmise pe e-mail către executare.
- A fost expediat un număr de 48 de răspunsuri către unitățile de învățământ, petenți, alte compartimente, alte instituții.
- S-au înregistrat în sistemul informatic (INFOCET) și în baza de date a direcției, un număr de 109 de procese verbale de predare/primire și procese verbale de constatare/remediere, a problemelor semnalate de către unitățile de învățământ/ petenți/ alte compartimente.



- Centralizarea sesizărilor transmise către Direcția Investiții și Achiziții;
- Centralizare sesizări infiltrații la unitățile de învățământ transmise către Direcția Investiții și Achiziții;
- Recepția și distribuirea a 3000 de manuale de Gastronomie Franceză prin metoda Escoffier unităților de învățământ de pe raza Sectorului 3.
- Răspuns petiții;
- Au fost transmise adrese către alte departamente din cadrul Primăriei Sectorului 3;
- Promovarea Învățământului în Sistem Dual către operatori economici și către cetățeni;
- Realizare texte și fotografii pentru albumul de promovare a Sectorului 3, realizarea machetei grafice
- Realizare foto și video în diverse locații unde se desfășoară lucrări ale Primăriei Sectorului 3.
- Realizare text pentru spot video promovare targ de Craciun
- Redactarea unui caiet de sarcini pentru achiziție tiparire albume foto
- Promovarea tuturor activităților curente ale Primăriei din această săptămână în mediile de comunicare online.
- Comunicarea cu cetățenii, preluarea și transmiterea petițiilor venite pe canalele de comunicare online.

În ceea ce privește **corespondența și relațiile cu publicul**, au fost:

- Răspuns petiții referitoare la sistemele de supraveghere video actuale sau viitoare;
- apelurile telefonice de la unitățile de învățământ și s-au soluționat/răspuns la petiții;
- oferite răspunsuri la solicitările primite pe pagina de Facebook „Învățământ DUAL Sector 3” și pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro, privitoare la învățământul în sistem dual;
- răspunsuri la solicitările primite de pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro, la adresa de email proiecte@primarie3.ro, privitoare la învățământul în sistem dual;
- Au fost transmise și înregistrate la ADRBI documente de către angajați.

Prin urmare, toți salariații direcției sunt implicați în implementarea cu succes a proiectelor derulate de către Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, aceștia având activități diferite în fiecare zi.

Data: 18.10.2024