

**ACT ADIȚIONAL NR. 3**  
la contractul de lucrări nr. 132690/23.05.2023

**INTRARE** Nr. 3155  
**IESIRE**  
Ziua 10 Luna 10 Anul 2024

Prezentul act adițional (denumit în cele ce urmează „Actul adițional”), a fost încheiat azi, 10.10.2024, de către și între următoarele părți:

**A) SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești, nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. RO47TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Robert Sorin Negoită, având funcția de Primar, în calitate de achizitor, și

**B) S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.**, cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3, biroul 1, 2 și 6, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/15452/2017, cod fiscal RO 38189005, având cont nr. RO54UGBI0000022032645RON, deschis la Garanti Bank Unirii, reprezentat legal prin doamna Elena Cristina Arghir, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de executant,

Având în vedere Referatul nr. 333294/10.10.2024, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de lucrări nr. 132690/23.05.2023, având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Dezvoltarea sistemului video metropolitan” cu respectarea următoarelor clauze:

**Cap.5 Prețul contractului se modifică după cum urmează**

Valoarea contractului nu se modifică, sursa de finanțare va fi împărțită conform următorului tabel:

Nr ctr.	Denumirea obiectivului de investiții	Valoare totală cu TVA	Subcapitol bugetar 51.02.01. – PS3 – Art. 71.01.03 (Anul 2024)	Credite de angajament - Cap. 51.02. – Art. 71.01.03
1	„Dezvoltarea sistemului video metropolitan”	13.709.351,27 lei	3.363.674,92 lei	10.345.676,35 lei
		<b>13.709.351,27 lei</b>	<b>3.363.674,92 lei</b>	<b>10.345.676,35 lei</b>

**Cap.6 Durata contractului**

Durata contractului se prelungește cu 7 luni conform Cap. 15, 15(1) lit (iii) și lit(vi) din contract, respectiv de la 01.01.2025 la 31.07.2025.

Celelalte clauze din contract rămân nemodificate.

Părțile au înțeles să încheie azi, 10.10.2024, prezentul act adițional, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

Primar  
Robert Sorin Negoită

Direcția Juridică  
Serviciul Legislație și Avizare Contracte,

Consilier Juridic  
Melissa Mădălina Haj Abdo

Direcția Economică  
Director Executiv Adjunct,  
Șerban Gheorghita

**S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3**

**S.R.L.**

Președinte C.  
Cristina Elana

Director General Adjunct  
Cristinela Grosu

Consilier Juridic,  
Roxana Mihai