

FACTURA

182261
07.06.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

N. 4356/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	343.135,58	343.135,58		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	32.597,88	-32.597,88		0,00	
SURSA RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	34.313,56	-34.313,56		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	276.224,14	65.195,76	341.419,90		341.419,90

SUMA DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

D.A.A.

Confera legalitatea, regularitatea si oportunitatea incuierii platilor.

Inscr. ca si facturi de servicii eliberate de catre furnizor.

FACTURA

182273
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N.4355/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consoli / dare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19	BUC	1,000	32.597,88	32.597,88		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	34.313,56	34.313,56		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	66.911,44	0,00	66.911,44		66.911,44

BUN DE PLATA:

DIRECTIA LOCALA DE

FACTURA

182262
07.06.2024

RO4420465


Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	407.294,94	407.294,94		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	38.693,02	-38.693,02		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	40.729,49	-40.729,49		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	327.872,43	77.386,04	405.258,47		405.258,47

NUM DE PLATA: SIA
DIRECTIA / SERVICIU
Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății:

FACTURA

182277
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N. 4357/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	40.729,49	40.729,49		0,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1 - Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (conso / lidare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuina din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/	BUC	1,000	38.693,02	38.693,02		0,00	


TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	79.422,51	0,00	79.422,51		79.422,51

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

întrucât au fost efectuate verificările necesare



FACTURA

182265
07.06.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N. 4358/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO


Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	863.619,59	863.619,59		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	82.043,86	-82.043,86		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	86.361,96	-86.361,96		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	695.213,77	164.087,72	859.301,49		859.301,49

SUMA DE PLATA:



FACTURA

182280
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

H. 4359 / 13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1 - Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (conso / lidare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/	BUC	1,000	82.043,86	82.043,86		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	86.361,96	86.361,96		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	168.405,82	0,00	168.405,82		168.405,82

INCALZIRE
 DIRECTIA / S
 Avand in vedere
 faptul ca au fost
 executate lucrarile
 si Planul de Secti
 de plan / actualizat
 ane
 ala

Mo

09/

FACTURA

182264
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

H. 4360/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON


Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	903.375,38	903.375,38		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	85.820,66	-85.820,66		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	90.337,54	-90.337,54		0,00	
TOTAL				727.217,18	171.641,32	898.858,50	Val. de plata 898.858,50

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea...

D. I. A.



FACTURA

182279
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N. 4361 / 13.08.2024


Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1 - Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (conso / lidare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/	BUC	1,000	85.820,66	85.820,66		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	90.337,54	90.337,54		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	176.158,20	0,00	176.158,20		176.158,20



FACTURA

182281
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N.4362/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024


Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1 - Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (conso / lidare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/	BUC	1,000	37.800,29	37.800,29		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	39.789,78	39.789,78		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	77.590,07	0,00	77.590,07		77.590,07

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL

D.I.A.



FACTURA

182266
07.06.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

N. 4363/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	397.897,78	397.897,78		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	37.800,29	-37.800,29		0,00	
SUM RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	39.789,78	-39.789,78		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	320.307,71	75.600,58	395.908,29		395.908,29

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost efectuate verificări privind recoltarea și bunurile
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform conținutului proiectului.

3

FACTURA

182272
07.06.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N. 4365/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consoli / dare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19	BUC	1,000	39.972,30	39.972,30		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	42.076,10	42.076,10		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	82.048,40	0,00	82.048,40		82.048,40

SUMA DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIU

D.I.A.

8

FACTURA

182260
07.06.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N. 4365/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	420.761,04	420.761,04		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	39.972,30	-39.972,30		0,00	
SUMARE RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	42.076,10	-42.076,10		0,00	


TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	338.712,64	79.944,60	418.657,24		418.657,24

SUMA DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Centrul de legatara, reglementata si oportunitatea efectuarii platii
dupa ce au fost efectuate verificarile privind respectarea termenilor
si conditiilor contractuale si/sau conform contractelor incheiate

8



FACTURA

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

Nr. 4366 / 13.08.2024

182263
07.06.2024Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	389.624,68	389.624,68		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	37.014,34	-37.014,34		0,00	
SUMAR RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA COI ACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	38.962,47	-38.962,47		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	313.647,87	74.028,69	387.676,56		387.676,56

SUMA DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

D.I.A.
Infirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
scilicet ca au fost efectuate verificările privind recepționarea lucrurilor
receptivitate lucrurilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate

8

FACTURA

182278
07.06.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N. 4367 / 13.08.2024


Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1 - Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (conso / lidare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/	BUC	1,000	37.014,34	37.014,34		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	38.962,47	38.962,47		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	75.976,81	0,00	75.976,81		75.976,81



FACTURA

182271
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

Nr. 4368/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consoli / dare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19	BUC	1,000	39.077,68	39.077,68		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	41.134,40	41.134,40		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	80.212,08	0,00	80.212,08		80.212,08

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL

D/A

Contabil: Jena'ntata

FACTURA

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084182259
07.06.2024

N. 4369 / 13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	411.344,01	411.344,01		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	39.077,68	-39.077,68		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA COI ACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	41.134,40	-41.134,40		0,00	
TOTAL				331.131,93	78.155,36	409.287,29	409.287,29

SUMA DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Controlul cantitatii, calitatii si oportunitatea efectuării plății
 Declaro
 rector
 cu Prin
 de pital
 nome
 ata

D.I.A.

FACTURA

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084182270
07.06.2024

Nr. 4370/13 08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consoli / dare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19	BUC	1,000	34.802,64	34.802,64		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	36.634,36	36.634,36		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	71.437,00	0,00	71.437,00		71.437,00

SUM DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL

D.I.A.

FACTURA

182258
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

N. 4371 / 13.08.2024

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	366.343,59	366.343,59		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	34.802,64	-34.802,64		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	36.634,36	-36.634,36		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	294.906,59	69.605,28	364.511,87		364.511,87

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea si corectitudinea

D.I.A



FACTURA

182269
07.06.2024

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

N.4372/13.08.2024

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consoli / dare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19	BUC	1,000	155.088,82	155.088,82		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	163.251,39	163.251,39		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	318.340,21	0,00	318.340,21		318.340,21

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

S.C. CONSTRUCTII ERBASU SA

RO
Str.
Tel.
RO



FACTURA

182257
07.06.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

H.4373 / 13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON


Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	1.632.513,93	1.632.513,93		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	155.088,82	-155.088,82		0,00	
SUMF RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	163.251,39	-163.251,39		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	1.314.173,72	310.177,65	1.624.351,37		1.624.351,37

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *DIA*

Confirm legatitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunului



S.C. CONSTRUCTII ERBASU SA

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO
Str
Tel
RO

FACTURA

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

182268
07.06.2024

Nr. 4374/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO


Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consoli / dare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19	BUC	1,000	58.304,58	58.304,58		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	61.373,24	61.373,24		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	119.677,82	0,00	119.677,82		119.677,82

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *D.I.A.*
Confirma



FACTURA

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084182256
07.06.2024

N. 4375/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	613.732,40	613.732,40		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	58.304,58	-58.304,58		0,00	
SUM RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	61.373,24	-61.373,24		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	494.054,58	116.609,16	610.663,74		610.663,74

BON DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

DIA

Confirm legatitate, regularitatea si oportunitatea situatiei pe

Confirm legatitate, regularitatea si oportunitatea situatiei pe

FACTURA

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

N. 4376 / 13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO182255
07.06.2024


Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	1.090.752,75	1.090.752,75		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	103.621,51	-103.621,51		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	109.075,28	-109.075,28		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	878.055,96	207.243,02	1.085.298,98		1.085.298,98

BUN DE PLATA:



S.C. CONSTRUCTII ERBASU SA

FACTURA

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

H. 4377 / 13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO

182267
07.06.2024

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consoli / dare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19	BUC	1,000	103.621,51	103.621,51		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	109.075,28	109.075,28		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	212.696,79	0,00	212.696,79		212.696,79

Nume *MONICA IANCU*
Data

FACTURA

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084182274
07.06.2024

N. 4378 / 13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO


Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consoli / dare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19	BUC	1,000	109.040,07	109.040,07		0,00	
SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	1,000	114.779,02	114.779,02		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	223.819,09	0,00	223.819,09		223.819,09

UNDE PLATA: *DA*
 NUMERUL / SERVICIUL: *DA*
 (se completeaza in functie de natura serviciilor)



FACTURA

RO4420465

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO, CodPostal 31084

Nr. 4379/13.08.2024

Str. CAL. DUDESTI, NR.191, SECTOR 3, Loc. SECTOR3,
Jud. B, Tara RO182254
07.06.2024

Data scadenta 07.07.2024

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Situatie de lucrari nr 1- RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) / si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de ocuinte din Sectorul 3" cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10	BUC	1,000	1.147.790,23	1.147.790,23		19,00	
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1	BUC	-1,000	109.040,07	-109.040,07		0,00	
SUMI RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1	BUC	-1,000	114.779,02	-114.779,02		0,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	923.971,14	218.080,14	1.142.051,28		1.142.051,28

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL

S. / A