MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTARARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici

pentru cresterea performantei energetice la 7 blocuri de locuinte din Sectorul 3,
aprobati prin Anexele 1-7 la HCLS3 nr. 438/14.09.2023

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,
ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdtilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administrafiei publice locale
nr. 215/2001,precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali,

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. {40  /CP/28.05.2024 al Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 177337/27.05.2024 al Directiei Investitii si Achizitii;

- HCLS3 nr. 438/14.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
cresterea performantei energetice la 7 blocuri de locuinte din Sectorul 3;

- Adresanr. 177351/27.05.2024 a Directiei Investitii si Achizitii;

in conformitate cu prevederile:

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

- Art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificérile si completirile ulterioare;

Luéind in considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finante, servicii publice, alte activitati economice si relatia cu
mediul de afaceri;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificrile si completérile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Indicatorii tehnico-economici pentru cresterea performantei energetice la 7 blocuri
de locuinte din Sectorul 3, aprobati prin Anexele 1-7 la HCLS3 nr. 438/14.09.2023, se
actualizeaz si se inlocuiesc cu Anexele nr. 1-7, care fac parte integrantd din prezenta hotérare.

Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Directia Investitii si Achizitii, va lua masuri de ducere
la indeplinire a prevederilor prezentei hotérari.

INITIATOR

BC



ANEXA NR...{ ..LA HCL Sector 3 nr. ........

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Faza P.T+D.E.
privind
obiectivul de investitii:
RENOVAREA ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE

Bloc D10A, Aleea Madarasi, nr. 5, Sectorul 3, municipiul Bucuresti

Lucrarile de interventic pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte constau, in general, in:
1. Activitati de tip A

® izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei,
respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul
in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter)

¢ lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire
si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

e Lucrari de modemizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna,

2. . Activitati de tip B

¢ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile -
panouri fotovoltaice, care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru
spatiile comune.

e [Instalarea unor recuperatoare de caldura locale in vederea reducerii consumului de
energie datorat ventilarii spatiilor.

e Lucrari de inlocuire a lifturilor/lucrari de modernizare a lifturilor prin inlocuirea
mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de persoane, precum si lucrari de
reparare/inlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz.

3. Activitati de tip C ( activitati conexe)

4. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (procurare
utilaj)

5. Organizare de santier

6. DNSH

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 4.843.350,22 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M ): 2.815.589,74 lei

Constructii-montaj—echipamente (C+ M+ E ): 3.494.565,76 lei
[ INVESTITIASPECIFICA | 984,76 lei/mp a.u. B
_l _ Total investitie /Arie utila | 1.69398leimp
| Total investitie /Arie desfasurata | 1.386,69 lei'mp




DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni
CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

DATE TEHNICE:
Regim de inaltime S+P+8E+E. Th.
Aria construita 347,57 mp
Aria desfasurata 3.492,75 mp
Aria utila 0,00 mp
Nr. apartamente 44
Valoarea Valoarea la
Indicatori suplimentari inainte de finalul Performanta realizati
specifici implementarea | implementérii
proiectului proiectului
1. Reducerea Consumului | 790.301,14 294.426,09 495.875,05 kWh/an
anual total de energie primari kWh/an kWh/an 62,75 %
2. Consumul anual specific 253,83 35,93 35,93 KWh/m’/an
de energie pentru incilzire kWh/m%an kWh/m?%an <70 kWh/m%an
3. Reducfe{ea cantitatii anual_e 165.98 56.61 109,36 to CO/an
de emisii in atmosfers, ' C,0 to (’:0 )
echivalent to CO2 Mt ) 65,89 %
Presedinte de sedinta

DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII

Serviciul Derulare si Monitorizare Contracte

Lucrari/Servicii
Sef serviciu,

L)
il

Monica A‘[@‘O

Proiectant

|

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Sef proiect
arh. FLOREA x},ndrei




ANEXA 7

Proie

ctant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989394;:R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314378117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL

Faza P.T.+D.E.

al obiectivului de investii: "TRENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDEN TIALE
MULTIFAMILIALE"
ALEEA MADARAS! NR.5,8L.D10A, SECTOR 3, BUCUREST!

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului-eligibil 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului Ia starea initiala-eligibil 3.034,94 576,64 3.611,58
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor-eligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 3.034,94 576,64 3.611,58
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii-eligibil 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.3.1. Studiu de Monitorizare a biodiversitatii prin
»Expert studii tip MB” pentru identificarea eventualei
prezente a indivizilor de lilieci si p&sari th addposturi/
cuiburi inclusiv recomandari privind solutii fezabile de
realizare, minim invazive 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.3.2. Studiu privind Evaluarea si Gestionarea
Schimbaérilor Climatice prin ,,Expert studii tip EGSC,,
pentru identificarea efectului schimbdrilor climatice
asupra constructiei, inclusiv recomandari privind solutii
fezabile de realizare 1.767,00 335,73 2.102,73
3.1.3.3. Studiv nZEB 2.538,20 482,26 3.020,46
3.1.3.4. Studiu de analiza privind conformarea cu
principiul D.N.S.H. 4.372,00 830,68 5.202,68




Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

190,00

1.190,00

3.2 |avize , acorduri si autorizatii-eligibil 1.000,00
3.3 |Expertiza tehnica-eligibil 31.575,21 5.999,29 37.574,50
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor-eligibil 29.341,59 5.574,90 34.916,49
3.5 |Proiectare-eligibil 86.095,75 16.358,19 102.453,94
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiv de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 20.204,07 3.838,77 24.042,84
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 23.554,50 4.475,36 28.029,86
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 42.337,18 8.044,06 50.381,24
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie-eligibil 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta-eligibil 4.324,61 821,68 5.146,29
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii-eligibil 1.767,00 335,73 2.102,73
3.7.2. Auditul financiar-eligibil 2.557,61 485,95 3.043,56
3.8 |Asistenta tehnica-eligibil 34.376,51 6.531,54 40.908,05
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.279,46 1.003,10 6.282,56
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.2. Dirigentie de santier 29.097,05 5.528,44 34.625,49
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-
conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 196.890,87 37.409,27 234.300,14
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2.339.137,26 444.,436,08 2.783.573,34
4.1.1 ACTIVITATI TIP A-eligibil 2.028.017,77 385.323,38 2.413.341,15
4.1.2 ACTIVITATI TIP B-eligibil 7.625,00 1.448,75 9.073,75
4.1.3 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe) 303.494,49 57.663,95 361.158,44
4.1.3.1 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe)-eligibil 303.494,49 57.663,95 361.158,44
4.1.3.2 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe)-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-
4.2 |eligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj-ACTIVITATI TIP B-eligibil 570.568,08 108.407,94 678.976,02
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 [necesita montaj si echipamente de transport-eligibil 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari-neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 2.909.705,34 552.844,02| 3.462.549,36




CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier-eligibil 27.710,63 5.265,01 32.975,64
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente o
organizarii de santier 23.869,60 4.535,22 28.404,82
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.841,03 729,79 4.570,82

5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare-eligibil 0,00 0,00 0,00

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute-eligibil 151.660,63 28.815,52 180.476,15

5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate-eligibil 5.000,00 950,00 5.950,00

Total capitol 5 184.371,26 35.030,53 219.401,79

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. |Pregatirea personalului de exploatare-neeligibil 0,00 0,00 0,00

6.2. |Probe tehnologice si teste-neeligibil 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1, |(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.243.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)-
eligibil _ 776.039,79 147.447,56 923.487,35
2.9 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
" limplementare pentru ajustarea de pret-neeligibil
Total capitol 7 776.039,79 147.447,56 923.487,35
' TOTAL GENERAL 4.070.042,20 773.308,02| 4.843.350,22
din care:
C+M (1.241.3+1.4+2+4.144.2+5.1.1) 2.366.041,80 449.547,94| 2.815.589,74
|c+M+E (1.2+41.3+1.4+2+4.1+4.2+4.3+5.1.1) 2.936.609,88|  557.955,88| 3.494.565,76
*2) in preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei
Data: 20.05.2024 Proiectant,

Beneficiar/Investitor

\5(\

‘\ \




ANEXA NR...Z.LA HCL Sector 3 nr. . .........

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Faza P.T+D.E.
privind
obiectivul de investitii:
RENOVAREA ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE

Bloc 7D, Aleea Ramnicu Sarat, nr. 9, Sectorul 3, municipiul Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte constau, in general, in:
1. Activitati de tip A
® izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei,
respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul
in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter)
® lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire
si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.
¢ Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna,
2. Activitatide tip B
¢ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile -
panouri fotovoltaice, care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru
spatiile comune.
e Instalarea unor recuperatoare de caldura locale in vederea reducerii consumului de
energie datorat ventilarii spatiilor.
3. Activitati de tip C ( activitati conexe)
4. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (procurare
utilaj)
5. Organizare de santier
6. DNSH

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 3.592.392,38 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M ): 2.370.608,91 lei
Constructii-montaj—echipamente (C+ M + E ): 2.589.533,21 lei
B INVESTITIA SPECIFICA 1.153,99 lei/mp a.u.
- Total investitie /Arie utila o 1.748,74 lei/mp
Total investitie /Arie desfasurata | 1.520.24 lei/mp

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni



CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

DATE TEHNICE:
Regim de inaltime S+P+4E
Aria construita 383,50 mp
Aria desfasurata 2.363,05 mp
Aria utila 2.054,27 mp
Nr. apartamente 30
Valoarea Valoarea la
Indicatori suplimentari inainte de finalul Performanta realizatd
specifici implementarea | implementarii
proiectului proiectului
1. Reducerea Consumului | 594.746,45 208.588,59 386.157,86 kWh/an
anual total de energie primaré kWh/an kWh/an 64,93 %
2. Consumul anual specific 299,30 46,29 46,29 kWh/m*an
de energie pentru incilzire kWh/m%an kWh/m%an <70 kWh/m*/an
3. Reduqe{ea eantitﬁtii anua1~e 125.20 4031 84,89 to CO/an
de emisii in atmosfera, to C’O to 602 .
echivalent to CO2 i 67,80 %
Presedinte de sedinta

DIRECTIA INVESTITII S1 ACHIZITII

Serviciul Derulare si Monitorizare Contracte
Lucrari/Servicii
Sef serviciu, |

Monica Avram ,\

WA

Proiectant

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Sef proiect ,
arh. FLOREA Andrei

1'_ //.
,4_.';'




ANEXA 7

Proiectant,
S§.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.} RO 15989384;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL

fFaza P.T.+D.E.

al obiectivului de investii: "TRENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDEN TIALE

MULTIFAMILIALE"
ALEEA RAMNICU SARAT NR.9,BL.7D, SECTOR 3, BUCURESTI

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului-neeligibit 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului-eligibil 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala-eligibil 2.129,58 404,62 2.534,20
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor-eligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 2.129,58 404,62 2.534,20
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 _|obiectivului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii-eligibil 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.3.1. Studiu de Monitorizare a biodiversitatii prin
»Expert studii tip MB” pentru identificarea eventualei
prezente a indivizilor de lilieci si p&sari in addposturi/
cuiburi inclusiv recomandari privind solutii fezabile de
realizare, minim invazive 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.3.2. Studiu privind Evaluarea si Gestionarea
Schimbarilor Climatice prin ,Expert studii tip EGSC,,
pentru identificarea efectului schimbarilor climatice
asupra constructiei, inclusiv recomandari privind solutii
fezabile de realizare 1.767,00 335,73 2.102,73
3.1.3.3. Studiu nZEB 2.538,20 482,26 3.020,46
3.1.3.4. Studiu de analiza privind conformarea cu
principiul D.N.S.H. 4.372,00 830,68 5.202,68




Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

1.190,00

3.2 |avize , acorduri si autorizatii-eligibil 1.000,00 190,00
3.3 |Expertiza tehnica-eligibil 31.575,21 5.999,29 37.574,50
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor-eligibil 29.341,59 5.574,90 34.916,49
3.5 |Proiectare-eligibil 46.499,83 8.834,96 55.334,79
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 2
lucrarilor de interventii si deviz general 11.066,55 2.102,64 13.169,19
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 13.401,70 2.546,32 15.948,02
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 22.031,58 4,186,00 26.217,58
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie-eligibil 0,00 0,00 0,00
3.7 [Consultanta-eligibil 3.695,23 702,09 4.397,32
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii-eligibit 1.767,00 335,73 2.102,73
3.7.2. Auditul financiar-eligibit 1.928,23 366,36 2.294,59
3.8 |Asistenta tehnica-eligibil 26.822,69 5.096,31 31,919,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.279,46 1.003,10 6.282,56
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.2. Dirigentie de santier 21,543,23 4.093,21 25.636,44
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-
conform Hotararil Guvernului nr.300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 149.111,75 28.331,22 177.442,97
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1.970.353,10 374.367,08| 2.344.720,19
4.1.1 ACTIVITATI TIP A-eligibil 1.748.702,92 332.253,55| 2.080.956,47
4.1,2 ACTIVITATI TIP B-eligibil 8.692,50 1.651,58 10.344,08
4.1.3 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe) 212.957,68 40.461,96 253.419,64
4.1.3.1 ACTIVITATI TIP C {Activitati conexe)-eligibil 212.957,68 40.461,96 253.419,64
4.1.3.2 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe)-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-
4.2 |eligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj-ACTIVITATI TIP B-eligibil 183.970,00 34.954,30 218.924,30
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport-eligibil 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari-neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale-neeligibil | 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 2.154.323,10 409.321,39 2.563.644,49




CAPITOLULS

Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier-eligibil 22.801,83 4.332,34 27.134,17
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 19.625,65 3.728,87 23.354,52
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.176,18 603,47 3.779,65
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute-eligibil 111.488,76 21.182,86 132.671,62
5.4 [Cheltuieli pentru informare si si publicitate-eligibil 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 5 139.290,59 26.465,20 165.755,79
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

7.1. [(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)-

eligibil 573.962,13 109.052,80 683.014,93
2.9 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de

" |implementare pentru ajustarea de pret-neeligibil

Total capitol 7 573.962,13 109.052,80 683.014,93
TOTAL GENERAL 3.018.817,15 573.575,23| 3.592.392,38
din care:
C+M (1.2+41.3+1.442+4.1+4.245.1.1) 1.992.108,33 378.500,58| 2.370.608,91
|CHMAE (1.241.3+1.4+244.144.2+44.3+5.1.1) 2.176.078,33|  413.454,88 2.589.533,21

*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei

Proiectant,

Data: 20.05.2024

Beneficiar/Investitor

e,

SC EURO BYLDING IJEEA SRL




ANEXA NR...2.LA HCL Sector 3 nr. .....

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Faza P.T+D.E.
privind
obiectivul de investitii:
RENOVAREA ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE

Bloc D4, Strada Anastasie Panu, nr. 19, Sectorul 3, municipiul Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte constau, in general, in:
1. Activitati de tip A

e izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei,
respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul
in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter)

® lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire
si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

¢ Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna,

2. Activitati de tip B

¢ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile -
panouri fotovoltaice, care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru
spatiile comune.

¢ Instalarea unor recuperatoare de caldura locale in vederea reducerii consumului de
energie datorat ventilarii spatiilor.

e Lucrari de inlocuire a lifturilor/lucrari de modernizare a lifturilor prin inlocuirea
mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de persoane, precum si lucrari de
reparare/inlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz.

3. Activitati de tip C ( activitati conexe)

4. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (procurare
utilaj)

5. Organizare de santier

6. DNSH

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.347.455,20 lei,
din care
Constructii-montaj (C +M ): 3.179.902,88 lei
Constructii-montaj—echipamente (C+ M +E ): 3.877.898,33 lei
INVESTITIA SPECIFICA | 989,83 lei/mp a.u. ]
B Teotal investitie /Arie utila | 1.664,54 leiimp |
_ Total investitie /Arie desfasurata | 1.363,77 lei/mp




DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

DATE TEHNICE:
Regim de inaltime S+P+8E+Eth
Aria construita 374,27 mp
Aria desfasurata 3.921,09 mp
Aria utila 3.212,57 mp
Nr. apartamente 36
Valoarea Valoarea la
Indicatori suplimentari fnainte de finalul Performanta realizati
specifici implementarea | implementirii
proiectului proiectului
1. Reducerea Consumului| 801.075,82 317.502,71 483.573,12 kWh/an
anual total de energie primard kWh/an kWh/an 60,37 %
2. Consumul anual specific 224,13 34,60 34,60 kWh/m*/an
de energie pentru incilzire kWh/m%an kWh/m?/an <70 kWh/m*an
3. Reducerea cantitafii anuale | ) g 5y 61,45 106,78 to CO/an
de emisii in atmosfers, to C’O to é o 0
echivalent to CO; z ) 63,47 %
)
Presedinte de sedinta

DIRECTIA INVESTITII ST ACHIZITII

Serviciul Derulare si Monitorizare Contracte
Lucriri/Servicii
Sef serviciu,

Proiecfant
S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Sef proiect,
arh. FLOREA Axdrei
P




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parier, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT(02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL

Faza P.T.+D.E.

al obiectivului de investii: "RENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDEN TIALE
MULTIFAMILIALE"
STR.ANASTASIE PANU NR.19,BL.D4, SECTOR 3, BUCURESTI

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului-eligibil 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului Ia starea initiala-eligibil 3.698,96 702,80 4.401,76
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor-eligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 3.698,96 702,80 4.401,76
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utititatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii-eligibil 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.3.1. Studiu de Monitorizare a biodiversitatii prin
»Expert studii tip MB” pentru identificarea eventualei
prezente a indivizilor de lilieci si p4séri in addposturi/
cuiburi inclusiv recomandari privind solutii fezabile de
realizare, minim invazive 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.3.2. Studiu privind Evaluarea si Gestionarea
Schimbarilor Climatice prin ,Expert studii tip EGSC,,
pentru identificarea efectului schimbarilor climatice
asupra constructiei, inclusiv recomandari privind sotutii
fezabile de realizare 1.767,00 335,73 2.102,73
3.1.3.3. Studiu nZEB 2.538,20 482,26 3.020,46
3.1.3.4. Studiu de analiza privind conformarea cu - -
principiul D.N.S.H. 4.372,00 830,68 5.202,68




| |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii-eligibil 1.000,00 190,00 1.190,00
3.3 |Expertiza tehnica-eligibil 31.575,21 5.999,29 37.574,50
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor-eligibil 29.341,59 5.574,90 34.916,49
3.5 |Proiectare-eligibil 86.095,75 16.358,19 102.453,94
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 20.204,07 3.838,77 24.042,84
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 23.554,50 4.475,36 28.029,86
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 42,337,18 8.044,06 50.381,24
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie-eligibil 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta-eligibil 4.571,61 868,61 5.440,22
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii-eligibil 1.767,00 335,73 2.102,73
3.7.2. Auditul financiar-eligibil 2.804,61 532,88 3.337,49
3.8 |Asistenta tehnica-eligibil 37.608,05 7.145,53 44.753,58
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.279,46 1.003,10 6.282,56
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.2. Diriggntie de santier 32.328,59 6.142,43 38.471,02
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-
conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 200.369,41 38.070,19 238.439,60
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2.646.307,77 502.798,48| 3.149.106,25
4.1.1 ACTIVITATI TIP A-eligibil 2.267.719,04 430.866,62| 2.698.585,66
4.1.2 ACTIVITATI TIP B-eligibil 8.692,50 1.651,58 10.344,08
4,1.3 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe) 369.896,23 70.280,28 440.176,51
4.1.3.1 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe)-eligibil 369.896,23 70.280,28 440.176,51
4.1.3.2 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe)-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-
4.2 |eligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj-ACTIVITATI TIP B-eligibil 586.550,80 111.444,65 697.995,45
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport-eligibil 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari-neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3.232.858,57 614.243,13 3.847.101,70




CAPITOLUL S
Alte cheltuieli

5.1, |Organizare de santier-eligibil 26.278,34 4.992,89 31.271,23
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 22.180,56 4.214,31 26.394,87
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.097,78 778,58 4.876,36
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriufui , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute-eligibil 168.013,07 31.922,48 199.935,55
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate-eligibil 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 5 199.291,41 37.865,37 237.156,78
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1. |(1.2+1.3+1.4+2+3.143.243.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)-
eligibil 857.441,48 162.913,88| 1.020.355,36
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
““* limplementare pentru ajustarea de pret-neeligibil
Total capitol 7 857.441,48 162.913,88| 1.020.355,36
TOTAL GENERAL 4.493.659,83 853.795,37| 5.347.455,20
din care:
c+ (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.672.187,29 507.715,59 3.179.902,88
|C+M+E (1.2+1.3+1.442+4.144.2+4.3+5.1.1) 3.258.738,09 619.160,24 3.877.898,3;]
*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei
Proiectant,

Data: 20.05.2024

Beneficiar/Investitor

e

SC EURO BUILDING IDEEA SRL
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ANEXA NR. ?..LA HCL Sector 3 nr. ..........

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Faza P.T+D.E.
privind
obiectivul de investitii:
RENOVAREA ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE

Bloc GCS5, Strada Burdujeni, nr. 3A, Sectorul 3, municipiul Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de

locuinte constau, in general, in:

1. Activitati de tip A
izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei,
respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul
in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter)
lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire
si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.
Lucrari de modemizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna,

2. Activitati de tip B
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile -
panouri fotovoltaice, care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru
spatiile comune.
Instalarea unor recuperatoare de caldura locale in vederea reducerii consumului de
energie datorat ventilarii spatiilor.
Lucrari de inlocuire a lifturilor/lucrari de modernizare a lifturilor prin inlocuirea
mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de persoane, precum si lucrari de
reparare/inlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz.

3. Activitati de tip C ( activitati conexe)

4. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (procurare

utilaj)
5. Organizare de santier
6. DNSH

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.562.513,27 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M ): 3.332.835,41 lei
Constructii-montaj—echipamente (C+ M+ E ): 4.041.763,82 lei
[ INVESTITIA SPECIFICA | 1.036,92 lei/mp a.u.
_Total investitie /Arie utila - | 1.730,63 lei/mp

| Total investitie /Arie desfasurata | 1.475,55 lei/mp




DURATA DE REALIZARE (LUNID): 6 luni

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

DATE TEHNICE:
Regim de inaltime S+P+10E+Eth
Aria construita 318,60 mp
Aria desfasurata 3.769,80 mp
Aria utila 3.214,16 mp
Nr. apartamente 44
Valoarea Valoarea la
Indicatori suplimentari fnainte de finalul Performanta realizatd
specifici implementarea | implementirii
proiectului proiectului
1. Reducerea Consumului | 900.889,20 318.274,32 582.614,88 kWh/an
anual total de energie primari kWh/an kWh/an 64,67 %
2. Consumul anual specific 271,59 35,85 35,85 kWh/m*/an
de energie pentru incilzire kWh/m?%an kWh/m?/an <70 kWh/m*/an
3. Reducerea cantitétii anuale 190.09 61.53 128,56 to CO/an
de emisii fin atmosfers, to C’O to éO )
| echivalent to COz 2 2 67,63 %
Presedinte de sedinta

DIRECTIA INVESTITH SI ACHIZITII

Serviciul Derulare si Monitorizare Contracte

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Lucriri/Servicii
Sef serviciu,
Monica Ayr

l
W
Proiectant

Sef proiect ,
arh. FLOREA Andrei




ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.] RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
Faza P.T.+D.E.
al obiectivului de investii: "RENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDEN TIALE
MULTIFAMILIALE"
STR.BURDUJENI NR.3A,BL.GC5, SECTOR 3, BUCURESTI

Valoare *2)
nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului-eligibil 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |[terenului la starea initiala-eligibil 4.662,98 885,97 5.548,95
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor-eligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 4.662,98 885,97 5.548,95
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii-eligibil 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.177,20 1.933,67 12.110,87

3.1.3.1. Studiu de Monitorizare a biodiversitatii prin
JExpert studii tip MB” pentru identificarea eventualei
prezente a indivizilor de lilieci si pdsari in adaposturi/
cuiburi inclusiv recomandari privind solutii fezabile de
realizare, minim invazive 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.3.2. Studiu privind Evaluarea si Gestionarea
Schimbdérilor Climatice prin ,Expert studii tip EGSC,,
pentru identificarea efectului schimbérilor climatice
asupra constructiei, inclusiv recomandari privind solutii
fezabile de realizare 1.767,00 335,73 2.102,73
3.1.3.3. Studiu nZEB 2.538,20 482,26 3.020,46
3.1.3.4. Studiu de analiza privind conformarea cu
principiul D.N.S.H. 4.372,00 830,68 5.202,68




[ Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii-eligibil 1.000,00 190,00 1.190,00
3.3 |Expertiza tehnica-eligibil 31.575,21 5.999,29 37.574,50
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor-eligibil 29.341,59 5.574,90 34.916,49
3.5 |Proiectare-eligibil 86.095,75 16.358,19 102.453,94
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 20.204,07 3.838,77 24.042,84
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 23.554,50 4.475,36 28.029,86
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 42.337,18 8.044,06 50.381,24
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie-eligibil 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta-eligibil 4.747,83 902,09 5.649,92
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii-eligibil 1.767,00 335,73 2.102,73
3.7.2. Auditul financiar-eligibil 2.980,83 566,36 3.547,19
3.8 |Asistenta tehnica-eligibil 38.923,89 7.395,54 46.319,43
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.279,46 1.003,10 6.282,56
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.2. Dirigentie de santier 33.644,43 6.392,44 40.036,87
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-
conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 201.861,47 38.353,68 240.215,15
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2.768.704,60 526.053,88 3.294.758,48
4.1.1 ACTIVITATI TIP A-eligibil 2.293.714,40 435.805,74| 2.729.520,14
4.1.2 ACTIVITATI TIP B-eligibil 8.692,50 1.651,58 10.344,08
4.1.3 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe) 466.297,70 88.596,56 554.894,26
4.1.3.1 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe)-eligibil 466.297,70 88.596,56 554.894,26
4.1.3.2 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe}-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-
4.2 |eligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj-ACTIVITATI TIP B-eligibil 595.738,16 113.190,25 708.928,41
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport-eligibil 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari-neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3.364.442,76 639.244,13| 4.003.686,89




CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier-eligibil 31.467,40 5.978,80 37.446,20
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 27.334,44 5.193,54 32.527,98
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.132,96 785,26 4.918,22
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute-eligibil 174.706,27 33.194,19 207.900,46
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate-eligibil 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 5 211.173,67 40.122,99 251.296,66
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1, [(1.2+41.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)-
eligibil 892.240,02 169.525,60 1.061.765,62
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
7.2. |, . .
implementare pentru ajustarea de pret-neeligibil
Total capitol 7 892.240,02 169.525,60| 1.061.765,62
TOTAL GENERAL 4.674.380,90 888.132,37| 5.562.513,27
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.800.702,02 532.133,39| 3.332.835,41
LC+M+E (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+4.3+5.1.1) J 3.396.440,18 645.323,64 4.041.763,82]
*2) In preturi InfarEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei
Proiectant,

Data: 20.05.2024

Beneficiar/Investitor

W




ANEXA NR...5.LA HCL Sector 3 or. .........

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Faza P.T+D.E.
privind
obiectivul de investitii:
RENOVAREA ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE

Bloc 7A, Bulevardul Ramnicu Sarat, nr. 22, Sectorul 3, municipiul Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte constau, in general, in:
1. Activitati de tip A

¢ izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei,
respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul
in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter)

o lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire
si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

e Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna,

2. Activitati de tip B

e Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile -
panouri fotovoltaice, care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru
spatiile comune.

e Instalarea unor recuperatoare de caldura locale in vederea reducerii consumului de
energie datorat ventilarii spatiilor.

e Lucrari de inlocuire a lifturilor/lucrari de modernizare a lifturilor prin inlocuirea
mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de persoane, precum si lucrari de
reparare/inlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz.

3. Activitati de tip C ( activitati conexe)

4. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (procurare
utilaj)

5. Organizare de santier

6. DNSH

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 6.644.241,69 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M ): 4.210.230,39 lei
Constructii-montaj—echipamente (C+ M +E ): 4.864.491,66 lei
- INVESTITIASPECIFICA | 1.114,08 lei/mp a.u. |
Total investitie /Arieutila | 1.758,15 lei/mp

Total investitie /Arie desfasurata 1.437,05 lei/mp




DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni
CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

DATE TEHNICE:

Regim de inaltime S+P+10E+Eth

Aria construita 352,03 mp

Aria desfasurata 4.623,54 mp

Aria utila 3.779,10 mp

Nr. apartamente 43

Valoarea Valoarea la
Indicatori suplimentari inainte de finalul Performanta realizati
specifici implementarea | implementirii
proiectului proiectului =
1. Reducerea Consumului | 974.073,44 377.115,53 596.957,91 kWh/an
anual total de energie primard kWh/an kWh/an 61,28 %
2. Consumul anual specific 236,66 34,49 34,49 kWh/m?/an
de energie pentru incalzire kWh/m%/an kWh/m?%an <70 kWh/m*/an
3. Reducetea cantitiil amia’e | 204,97 73,09 131,89 20 CO/an
e emisii n atmosferd, to COy to COy 64,34 %

echivalent to CO2

Presedinte de sedinta

DIRECTIA INVESTITII ST ACHIZITII
Serviciul Derulare §i Monitorizare Contracte
Lucriri/Servicii

Sef semcm, I

Monica Avi

Proiectant
S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Sef proiect,
arh. FLO I}EA Andrei

L




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL

Faza P.T.+D.E.

al obiectivului de investii: "RENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDEN TIALE
MULTIFAMILIALE"
BD.RAMNICU SARAT NR.22,BL.7A, SECTOR 3, BUCURESTI

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului-eligibil 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala-eligibil 5.328,66 1.012,45 6.341,11
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor-eligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 5.328,66 1.012,45 6.341,11
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii-eligibil 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.3.1. Studiu de Monitorizare a biodiversitatii prin
»Expert studii tip MB” pentru identificarea eventualei
prezente a indivizilor de lilieci si pdsari in addposturi/
cuiburi inclusiv recomandari privind solutii fezahile de
realizare, minim invazive 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.3.2. Studiu privind Evaluarea si Gestionarea
Schimbarilor Climatice prin ,,Expert studii tip EGSC,
pentru identificarea efectului schimbdrilor climatice
asupra constructiei, inclusiv recomandari privind solutii
fezabile de realizare 1.767,00 335,73 2.102,73
3.1.3.3. Studiu nZEB 2.538,20 482,26 3.020,46
3.1.3.4. Studiu de analiza privind conformarea cu
principiul D.N.S.H. 4.372,00 830,68 5.202,68




Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

3.2 |avize, acorduri si autorizatii-eligibil 1.000,00 190,00 1.190,00
3.3 |Expertiza tehnica-eligibil 31.575,21 5.999,29 37.574,50
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor-eligibil 29.341,59 5.574,90 34.916,49
3.5 |Proiectare-eligibil 86.095,75 16.358,19 102.453,94
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 20.204,07 3.838,77 24.042,84
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 23.554,50 4.475,36 28.029,86
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 42.337,18 8.044,06 50.381,24
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie-eligibil 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta-eligibil 5.283,23 1.003,81 6.287,04
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii-eligibil 1.767,00 335,73 2.102,73
3.7.2. Auditul financiar-eligibil 3.516,23 668,08 4.184,31
3.8 |Asistenta tehnica-eligibil 45.825,39 8.706,83 54.532,22
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantuiui 5.279,46 1.003,10 6.282,56
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control &l lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.2. Dirigentie de santier 40.545,93 7.703,73 48.249,66
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-
conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 209.298,37 39.766,69 249.065,06
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3.504.793,50 665.910,77| 4.170.704,27
4.1.1 ACTIVITATI TIP A-eligibil 2.968.419,68 563.999,74| 3.532.419,42
4.1.2 ACTIVITATI TIP B-eligibil 3.507,50 666,43 4.173,93
4.1.3 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe) 532.866,32 101.244,60 634.110,92
4.1.3.1 ACTIVITAT! TIP C (Activitati conexe)-eligibif 532.866,32 101.244,60 634.110,92
4.1.3.2 ACTIVITATI TIP C {Activitati conexe}-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-
4.2 |eligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj-ACTIVITATI TIP B-eligibil 549.799,39 104.461,88 654.261,27
Utilaje,echipamente tehnclogice si functionale care nu
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport-eligibil 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari-neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 4.054.592,89 770.372,65| 4.824.965,54




CAPITOLULS
Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier-eligibil 32.643,10 6.202,19 38.845,29
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 27.886,56 5.298,45 33.185,01
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.756,54 903,74 5.660,28
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute-eligibil 209.592,13 39.822,50 249.414,63
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate-eligibil 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 5 247.235,23 46.974,69 294.209,92
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1. [{1.241.3+1.44243.1+3.243.343.5+3.7+3.8+4+5.1.1)-

eligibil 1.066.941,23 202.718,83| 1.269.660,06
Chehuieli pentru constituirea rezervei de
7.2.|. . -
implementare pentru ajustarea de pret-neeligibil
Total capitol 7 1.066.941,23 202.718,83| 1.269.660,06
TOTAL GENERAL 5.583.396,38| 1.060.845,31| 6.644.241,69
din care:
C+M {1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.538.008,72 672.221,67 4.210.230,39
'C+M+E (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4,2+4,3+5.1.1) 4.087.808,11 776.683,55 4.864.491,66—|
*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei
Proiectant,

Data: 20.05.2024

Beneficiar/Investitor




ANEXA NR.. 4. LA HCL Sector 3 or. .........

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Faza P.T+D.E.
privind
obiectivul de investitii:
RENOVAREA ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE

Bloc J1, Strada Banu Udrea, nr. 5-7, Sectorul 3, municipiul Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte constau, in general, in:
1. Activitati de tip A
® izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei,
respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul
in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter)
® lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire
si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.
® Lucrari de modemizare/inlocuire a instalatiilor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna,
2. Activitati de tip B
¢ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile -
panouri fotovoltaice, care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru
spatiile comune.
¢ Instalarea unor recuperatoare de caldura locale in vederea reducerii consumului de
energie datorat ventilarii spatiilor.
¢ Lucrari de inlocuire a lifturilor/lucrari de modernizare a lifturilor prin inlocuirea
mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de persoane, precum si lucrari de
reparare/inlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz.
3. Activitati de tip C ( activitati conexe)
4. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (procurare
utilaj)
5. Organizare de santier
6. DNSH

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.322.154,61 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M ): 3.160.889,55 lei
Constructii-montaj—echipamente (C+ M+ E ): 3.858.885,00 lei
[ ~ INVESTITIA SPECIFICA | 104142 lei/mpan. |
[ Total investitie /Arie utila | 1.753,49 lei/mp
| __Total investitie /Arie desfasurata . 1.641,58 lei/mp



DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

DATE TEHNICE:
Regim de inaltime S+P+8E+Eth
Aria construita 331,43 mp
Aria desfasurata 3.242,09 mp
Aria utila 3.035,17 mp
Nr. apartamente 36
Valoarea Valoarea la
Indicatori suplimentari inainte de finalul Performanta realizata
specifici implementarea | implementirii
proiectului proiectului
1. Reducerea Consumului| 695.673,29 275.996,60 419.676,70 kWh/an
anual total de energie primard kWh/an kWh/an 60,33 %
2. Consumul anual specific 212,73 34,05 34,05 kWh/m’/an
de energie pentru incilzire kWh/m?%an kWh/m?%/an <70 kWh/m?/an
3. Reducerea cantitdfii anuale | 1y 64 51,97 92,63 to CO/an
de emisii In atmosfers, to C:O to éO )
echivalent to CO; g 2 64,06 %
Presedinte de sedinta

DIRECTIA INVESTITH SI ACHIZITII

Serviciul Derulare gi Monitorizare Contracte
Lucrari/Servicii
Sef serviciun,

Monica Avra

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

{\}/%\

Proiectant

Sef proiect ,
arh. FLOREA Andrei




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti  C.,U.] RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL

Faza P.T.+D.E.

al obiectivului de investii: "RENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDEN TIALE
MULTIFAMILIALE"
STR.BANU UDREA NR.5-7,BL.J1, SECTOR 3, BUCUREST!

Valoare *2)
nr. (fara TVA} TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului-eligibil 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala-eligibil 2.639,42 501,49 3.140,91
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor-eligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 2.639,42 501,49 3.140,91
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii-eligibil 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.3.1. Studiv de Monitorizare a biodiversitatii prin
~Expert studii tip MB” pentru identificarea eventualei
prezente a indivizilor de lilieci si pdsari in adaposturi/
cuiburi inclusiv recomandari privind solutii fezabile de
realizare, minim invazive 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.3.2. Studiu privind Evaluarea si Gestionarea
Schimbdrilor Climatice prin ,Expert studii tip EGSC,,
pentru identificarea efectului schimbarilor climatice
asupra constructiei, inclusiv recomandari privind solutii
fezabile de realizare 1.767,00 335,73 2.102,73
3.1.3.3. Studiu nZEB 2.538,20 482,26 3.020,46
3.1.3.4. Studiu de analiza privind conformarea cu
principiul D.N.S.H. 4.372,00 830,68 5.202,68




Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii-eligibil 1.000,00 130,00 1.190,00
3.3 |Expertiza tehnica-eligibil 31.575,21 5.999,29 37.574,50
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor-eligibil 29.341,59 5.574,90 34.916,49
3.5 |Proiectare-eligibil 86.095,75 16.358,19 102.453,94
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
Jucrarilor de interventii si deviz general 20.204,07 3.838,77 24.042,84
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 23.554,50 4.475,36 28.029,86
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 42.337,18 8.044,06 50.381,24
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie-eligibil 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta-eligibil 4,572,43 868,76 5.441,19
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii-eligibil 1.767,00 335,73 2.102,73
3.7.2. Auditul financiar-eligibil 2.805,43 533,03 3.338,46
3.8 |Asistenta tehnica-eligibil 37.398,20 7.105,66 44.503,86
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.275,46 1.003,10 6.282,56
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2.638,73 501,55 3.141,28
3.8.2. Dirigentie de santier 32.118,74 6.102,56 38.221,30
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-
conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 200.160,38 38.030,47 238.190,85
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2.625,323,24 498.811,42| 3.124.134,66
4.1.1 ACTIVITATI TIP A-eligibil 2.352.688,48 447.010,81 2.799.699,29
4.1.2 ACTIVITATI TIP B-eligibil 8.692,50 1.651,58 10.344,08
4.1.3 ACTIVITAT! TIP C (Activitati conexe) 263.942,26 50.149,03 314.091,29
4.1.3.1 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe)-eligibil 263.942,26 50.149,03 314.091,29
4.1.3.2 ACTIVITATI TIP C {Activitati conexe)-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-
4.2 |eligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj-ACTIVITATI TIP B-eligibil 586.550,80 111.444,65 697.995,45
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport-eligibil 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari-neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3.211.874,04 610.256,07 3.822,130,11




CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier-eligibil 32.429,79 6.161,66 38.591,45
'5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 28.247,04 5.366,94 33.613,98
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.182,75 794,72 4.977,47
5.2 [Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1, Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute-eligibil 166.900,37 31.711,07 198.611,44
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate-eligibil 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 5 204.330,16 38.822,73 243.152,89
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1, [(1.241.3+1.442+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)-

e_ligibil 853.394,83 162.145,02 1.015.539,85
22 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
" limplementare pentru ajustarea de pret-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 7 853.394,83 162.145,02 1.015.539,85
TOTAL GENERAL 4.472.398,83 849.755,78| 5.322.154,61
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.656.209,70 504.679,85 3.160.889,55
IC+M+E (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+4.3+5.1.1) 3.242.760,50 616.124,50 3.858.885,00

*2} In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei

Data: 20.05.2024

Beneficiar/Investitor

Proiectant,

SC EURO BUILDING IDEEA SRL
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ANEXA NR. 7. LA HCL Sector 3 nr. ..........

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Faza P.T+D.E.
privind
obiectivul de investitii:
RENOVAREA ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE

Bloc 201, Calea Calarasilor, nr. 323, Sectorul 3, municipiul Bucuresti

Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte constau, in general, in:
1. Activitati de tip A

o izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei,
respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul
in care sunt prevazute prin proiectul initial apartamente la parter)

¢ lucrari de reparare/refacere a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire
si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

e Lucrari de modernizare/inlocuire a instalatiillor de iluminat in spatiile de utilizare
comuna,

2. Activitati de tip B

¢ Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile -
panouri fotovoltaice, care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru
spatiile comune.

o Instalarea unor recuperatoare de caldura locale in vederea reducerii consumului de
energie datorat ventilarii spatiilor.

e Lucrari de inlocuire a lifturilor/lucrari de modernizare a lifturilor prin inlocuirea
mecanismelor de actionare electrica a ascensoarelor de persoane, precum si lucrari de
reparare/inlocuire a componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de
tractiune, cutiilor de comanda, troliilor, dupa caz.

3. Activitati de tip C ( activitati conexe)

4. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (procurare
utilaj)

3. Organizare de santier

6. DNSH

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIE]
INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie, 5.633.609,60 lei,
din care
Constructii-montaj (C + M ): 3.448.438,27 lei
Constructii-montaj—echipamente (C+ M+ E): 4.095.702,34 lei
B INVESTITIA SPECIFICA [ 1.167,72 le/mp a.u. _ _:j
Total investitie /Arie utila | 1.907,67 lei/mp |
Total investitie /Arie desfasurata | 1.594,33 Iei/mp B



DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

DATE TEHNICE:

Regim de inaltime S+P+10E+Eth

Aria construita 328,10 mp

Aria desfasurata totala 3.793,53 mp

Aria desfasurata spatii comerciale 260,00 mp

Aria desfasurata locuinte si spatii comune 3.533,53 mp

Aria utila totala 3.187,13 mp

Aria utila spatii comerciale 234,00 mp

Aria utila locuinte si spatii comune 2.953,13 mp

Nr. apartamente 38

Valoarea Valoarea la
Indicatori suplimentari fnainte de finalul Performanta realizati
specifici implementarea | implementirii
proiectului proiectului
1. Reducerea Consumului| 823.914,98 318.196,64 505.718,34 kWh/an
anual total de energie primara kWh/an kWh/an 61,38 %
2. Consumul anual specific 257,04 42,72 42,72 KWh/m%an
de energie pentru incilzire kWh/m%an kWh/m%/an <70 kWh/m?*/an
3. Reduc.e{ea gantitﬁ;ii anua{e 173.52 61.95 111,57 te CO»an
de emisii in atmosfers, £ C,O o éO .
echivalent to CO; 2 ) 64,30 %
Presedinte de sedinta

DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII
Serviciul Derulare i Monitorizare Contracte
Lucrari/Servicii

Sef serviciu, |
Monica TV[ 1]
\/

Proiectant
S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
Sef proiect ,
arh. FLOREA Andrei

X




ANEXA 7

Proiectant,

S.C.E

URO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.|I RO 159893084;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL

faza P.T.+D.E.

al obiectivului de investii: "RENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDEN TIALE
MULTIFAMILIALE"
CALEA CALARASILOR NR.323,BL.201, SECTOR 3, BUCURESTI

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului-eligibil 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala-eligibil 3.585,81 681,30 4.267,11
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor-eligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 3.585,81 681,30 4.267,11
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii-eligibil 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.177,20 1.933,67 12.110,87
3.1.3.1. Studiu de Monitorizare a biodiversitatii prin
~Expert studii tip MB” pentru identificarea eventualei
prezente a indivizilor de lilieci si pdséri in addposturi/
cuiburi inclusiv recomandari privind solutii fezabile de
realizare, minim invazive 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.3.2. Studiu privind Evaluarea si Gestionarea
Schimbdrilor Climatice prin ,Expert studii tip EGSC,,
pentru identificarea efectului schimbarilor climatice
asupra constructiei, inclusiv recomandéri privind solutii
fezabile de realizare 1.767,00 335,73 2.102,73
3.1.3.3, Studiu nZEB 2.538,20 482,26 3.020,46
3.1.3.4. Studiu de analiza privind conformarea cu
principiul D.N.S.H. 4.372,00 830,68 5.202,68




Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize , acorduri si autorizatii-eligibil 1.000,00 190,00 1.190,00
3.3 |Expertiza tehnica-eligibil 31.575,21 5.999,29 37.574,50
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor-eligibil 29.341,59 5.574,90 34.916,49
3.5 |Proiectare-eligibil 86.095,75 16.358,19 102.453,94
3.5.1, Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 20.204,07 3.838,77 24.042,84
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 23.554,50 4.475,36 28.029,86
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 42.337,18 8.044,06 50.381,24
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie-eligibil 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta-eligibil 4.714,61 895,78 5.610,39
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii-eligibil 1.767,00 335,73 2.102,73
3.7.2. Auditul financiar-eligibil 2.947,61 560,05 3.507,66
3.8 |Asistenta tehnica-eligibil 39.404,26 7.486,81 46.891,07
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.279,46 1.003,10 6.282,56
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2.639,73 501,55 3.141,28
3.8.2. Dirigentie de santier 34.124,80 6.483,71 40.608,51
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-
conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu
modificarile si compietarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 202.308,62 38.438,64 240.747,26
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2.868.560,23 545.026,44 3.413.586,67
4,1.1 ACTIVITATI TIP A-eligibil 2.503.574,68 475.679,19| 2.979.253,87
4.1.2 ACTIVITATI TIP B-eligibil 6.405,00 1.216,95 7.621,95
4.,1.3 ACTIVITATI TIP C (Activitati conexe) 358.580,55 68.130,30 426.710,85
4.1.3.1 ACTIVITATI TIP C {Activitati conexe)-eligibil 358.580,55 68.130,30 426.710,85
4,1.3.2 ACTIVITATI TIP C {Activitati conexe)-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-
4.2 |eligibil 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj-ACTIVITATI TIP B-eligibil 543.919,39 103.344,68 647.264,07
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport-eligibil 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari-neeligibil 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3.412.479,62 648.371,12| 4.060.850,74




CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier-eligibil 29.989,97 5.698,10 35.688,07
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 25.701,25 4.883,24 30.584,49
5,1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.,288,72 814,86 5.103,58
5.2 |Comisigane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisicane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare-eligibil 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute-eligibil 177.078,27 33.644,87 210.723,14
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate-eligibil 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 5 212.068,24 40.292,97 252.361,21
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare-neeligibil 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7.1, [(1.2+41.3+1.4+2+3.143.2+3.3+3.543.7+3.8+445.1.1)-
eligibil 903.683,43 171.699,85| 1.075.383,28
2.9 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
" |implementare pentru ajustarea de pret-neeligibil 0,00 0,00 0,00
Total capitol 7 903.683,43 171.699,85| 1.075.383,28
TOTAL GENERAL 4.734.125,72 899.483,88| 5.633.609,60
din care:
C+M (1.2+41.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.897.847,29 550.590,98 3.448.438,27
|C+M+E (1.2+1.3+1.4+2+4.144.2+4.3+5.1.1) 3.441.766,68 653.935,66| 4.095.702,34
*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei
Proiectant,

Data: 20.05.2024

Beneficiar/Investitor
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Calea Dr.ujs_u_i nr. 191, Sector 3, 031084, Bucuresti
| SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Wi tasd
REFERAT DE APROBARE | 08 O 1o/

a proiectului de hotérére privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
pentru cresterea performantei energetice la 7 blocuri de locuinte din Sectorul 3,
aprobati prin Anexele 1-7 la HCLS3 nr. 438/14.09.2023

Prin Hotirirea 438 din 14.09.2023, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat
indicatorii tehnico-economici pentru cresterea performantei energetice la 7 blocuri de
locuinte din Sectorul 3.

n contextul in care Autoritatea de Management pentru Programul Regional Bucuresti-

lifov (AM PR Bl 2021-2027) a lansat in data de 30 aprilie 2024, apelul de proiecte PRBI
P3/3.1/1/2024, prin publicarea Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte PRBI
P3/3.1/1/2024 - Apel dedicat renovdrii energetice a cladirilor rezidentiale din
cadrul Prioritdtii 3 a PR Bl — O regiune prietenoasd cu mediul, urmeaza sa fie depuse cereri
de finantare, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, pentru asociatiile de
proprietari care au solicitat inscrierea in programul mai sus amintit, se impune actualizarea
indicatorilor tehnico economici, pentru cele 7 blocuri.

Luadnd in considerare cele prezentate, precum si raportul de specialitate nr.
177337/27.05.2024 detaliat, al Directiei Investitii si Achizitii, am initiat prezentul proiect de
hotérare pe care il supun aprobarii Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastri personale sunt prelucrate de Primdria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul
indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terfi fn baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile previzute in
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisd, semnati gi datati transmisa pe adresa Primériei Sector 3.
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RAPORT DE SPECIALITATE

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.ro
Calea Dudesti nr. 193, Sector 3, 031084, Bucuresti

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti unor obiective de investitii
aprobati prin Anexele 1-7 1a H.C.L.S sector 3 nr. 438/14.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru cresterea performantei energetice la 7 blocuri de locuinte din Sectorul 3

Cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte este o parte integrantd a politicii energetice a statului
si se realizeaza prin programe nationale armonizate cu prevederile tratatelor internationale referitoare la eficienta,
protectia mediului si dezvoltarea urbani.

In acest context, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin H.C.L.S sector 3 nr. 438/14.09.2023
indicatorii tehnico-economici pentru cresterea performantei energetice la 7 blocuri de locuinte din Sectorul 3 cu
Valoarga totala de 27.369.835,42 lei inclusiv TVA si valoarea C+M de 21.792.566,27 lei inclusiv TVA.

fn contextul in care Autoritatea de Management pentru Programul Regional Bucuresti-Ilfov (AM PR BI 2021-
2027) a lansat in data de 30 aprilie 2024, apelul de proiecte PR BI P3/3.1/1/2024, prin publicarea Ghidului
solicitantului aferent apelului de proiecte PR BI P3/3.1/1/2024 - Apel dedicat renovarii energetice a cladirilor
rezidentiale din cadrul Priorititii 3 a PR BI — O regiune prietenoasi cu mediul, urmeazi si fie depuse cereri de
finantare, in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, pentru asociatiile de proprietari care au solicitat
fnscrierea in programul mai sus amintit.

Avand in vedere:

e prevederile Ghidului Solicitantului aferent Apelului de proiecte PR BI P3/3.1/1/2024 - Apel dedicat
renovirii’ energetice a clidirilor rezidentiale din cadrul Prioritatii 3 a PR BI — O regiune prietenoasa cu
mediul:,, Valoarea de constructii-montaj-echipare (C+M+E) este compusd, numai pentru prezentul Apel
de proiecte, astfel: valoarea de C+M definitd prin HG 907/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare
(Anexa 6 — Metodologie privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect) care include in
intregime valoarea de ,, Investifie de baza” (Cap. 4);

o prevederile art. 10 alin 2! din H.G. nr. 1116/2023 pentru modificarea si completarea Hotérarii Guvernului
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

se impune actualizarea devizelor generale, pentru urmitoarele obiectivele de investitii, astfel:

Anexa HCLS Valoare totala lei Valoare C+rM+E lei

N (inclusiv TVA) (inclusiv T.V.A.)
crt IMOBIL/ADRESA

1 | Aleea Madarasi nr.5, bl. D10A, sc.A Anexa 1 4,843,350.22 3,494,565.76

2 | B-dul Ramnicu Sarat nr.9, bl.7D Anexa 2 3,592,392.38 2,589,533.21

3 | Str. Anastasie Panu nr.19, bl.D4 Anexa 3 5,347,455.20 3,877,898.33

4 | Str. Burdujeni nr.3A, bl.GC5 Anexa 4 5,562,513.27 4,041,763.82

5 | B-dul Ramnicu Sarat nr.22, bl.7A Anexa 5 6,644,241.69 4,864,491.66

6 | Str. Banu Udrea nr.5-7, bl.J1, sc.1 Anexa 6 5,322,154.61 3,858,885.00

7 | Calea Calarasilor nr.323, bl.201 Anexa 7 5,633,609.60 4,095,702.34

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul indeplinirii
atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terfi in baza unui temei legal justificat. Vi putefi exercita drepturile prevézute in Regulamentul UE 2016/679,

printr-o cerere scrisd, semnati si datatd transmisa pe adresa Primdriei Sector 3. 1



! PRIMARIA DIRECTIA INVESTITH §1 ACHIZITI!
) SECTORULUI

N BUCURESTI

Art. 10 punctul (4) Sectiunea a 5-a Capitolul IIl din Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice cu modificirile si completarile ulterioare, precizeza ¢a ,,devizul general intocmit la faza de proiectare
studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou/mixt de investifii si, respectiv, la faza de documenltatie de avizare a
lucrarilor de interventii in cazul interventiei la constructie existentd se actualizeazd prin grija beneficiarului
investitiei/investitorului ori de cdte ori este necesar”.

Avénd in vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si
prevederile art. 139 alin. (1) si art. 166 alin. (4) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

supunem spre aprobare prezentul proiect de hotérére privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti
unor obiective de investitii aprobati prin Anexele 1-7 la H.C.L.S sector 3 nr. 438/14.09.2023.
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